

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Έργο : Αναβάθμιση μέσους του Αστικού Ιστού της Κοινότητας Κουονεπίου.
Πρόγραμμα "Πράσινη ζωή στην Πόλη".

Ανάδοχος : Κ/Ξ Α.Μ.Ν. ΑΤΕΕ - Καραλής Κωνσταντίνος

[illegible]

[illegible]

Α/Α	Εξέλιξη Έργου	Αριθμός Ταμείου	Μονάδα	ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΝ				ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΝ				ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΡΙΤΟΤΑΝ				ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΝ				
				Προσφορά	Τμή	Μαζική	Αντικείμενο	Προσφορά	Τμή	Μαζική	Αντικείμενο	Προσφορά	Τμή	Μαζική	Αντικείμενο	Προσφορά	Τμή	Μαζική	Αντικείμενο	
1	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	28	M	30	7.64	229.20	0.00	229.20	0	7.64	0.00	229.20	0	7.64	0.00	229.20	0	7.64	0.00	229.20
2	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	29	M	20	25.95	519.00	752.55	233.55	29	25.95	752.55	233.55	29	25.95	752.55	233.55	29	25.95	752.55	233.55
3	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	30	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
4	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	31	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
5	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	32	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
6	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	33	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
7	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	34	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
8	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	35	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
9	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	36	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
10	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	37	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
11	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	38	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
12	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	39	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
13	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	40	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
14	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	41	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
15	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	42	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
16	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	43	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
17	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	44	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
18	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	45	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
19	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	46	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
20	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	47	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
21	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	48	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
22	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	49	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
23	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	50	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
24	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	51	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
25	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	52	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
26	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	53	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
27	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	54	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
28	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	55	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
29	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	56	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
30	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	57	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
31	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	58	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
32	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	59	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
33	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	60	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
34	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	61	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
35	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	62	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
36	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	63	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
37	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	64	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
38	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	65	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
39	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	66	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
40	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	67	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
41	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	68	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
42	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	69	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
43	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	70	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
44	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	71	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
45	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	72	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
46	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	73	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
47	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	74	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
48	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	75	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
49	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	76	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
50	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	77	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
51	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	78	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
52	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	79	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
53	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	80	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
54	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	81	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
55	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	82	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
56	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	83	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
57	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	84	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
58	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	85	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
59	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	86	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
60	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	87	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
61	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	88	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
62	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	89	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00	1	90.00	90.00	90.00
63	Παρασκευή και εγκατάσταση του συστήματος	90	M	1	90.00	90.00	90.00	90.00	1	90.00										

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ		Αριθμός Τυποβλ	Μονάδα	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ				ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ				ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ				ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			
				Τμή	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα	Τμή	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα	Τμή	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα	Τμή	Μονάδα	Μονάδα	Μονάδα
ΟΜΑΔΑ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ		47	Τμή	20	90,00	1.800,00	12,00	90,00	2.750,00	450,00	25,00	90,00	2.750,00	450,00	25,00	90,00	2.750,00	450,00	25,00
1. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,51 εκτάρ. 0,30 m		48	Τμή	5	120,00	600,00	10,00	120,00	450,00	600,00	10,00	120,00	450,00	600,00	10,00	120,00	450,00	600,00	10,00
2. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		49	Τμή	10	120,00	1.200,00	10,00	120,00	1.200,00	1.200,00	10,00	120,00	1.200,00	1.200,00	10,00	120,00	1.200,00	1.200,00	10,00
3. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		50	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		51	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
5. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		52	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
6. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		53	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
7. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		54	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
8. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		55	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
9. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		56	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
10. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		57	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
11. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		58	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
12. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		59	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
ΟΜΑΔΑ Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ		60	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
1. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		61	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		62	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		63	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		64	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
5. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		65	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
6. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		66	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
7. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		67	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
8. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		68	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
9. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		69	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
10. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		70	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
11. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		71	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
12. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		72	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ		73	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
1. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		74	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		75	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		76	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		77	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
5. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		78	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
6. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		79	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
7. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		80	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
8. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		81	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
9. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		82	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
10. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		83	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
11. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		84	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
12. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		85	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
ΟΜΑΔΑ Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ		86	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
1. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		87	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		88	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		89	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
4. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		90	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
5. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		91	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
6. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		92	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
7. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		93	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
8. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		94	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00
9. Κεφάλαιο επένδυσης στο έργο 0,31 εκτάρ. 1,20 m		95	Τμή	100	120,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	12.000,00	12.000,00	100,00

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ξία ΛΜΝ ΑΤΕΕ-Καραλης Κων/νος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθμ. 255/2009 απόφαση Κοιν. Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 1.428.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
2. Με την υπ' αριθμ 19/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% που διεξήχθη την 12/01/2010 με μειοδότη την «Κ/ξία Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ-Καραλης Κων/νος» και ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης 12,39%.
3. Με το αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 2789/06.09.2010 υπεργάφη το Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% μεταξύ του Προέδρου της Κοινότητας Κρυονερίου κ.Καλαφατέλη Ιωάννη και του Νομίμου Εκπροσώπου της Κ/ξίας κ. Σουβατζή Ελευθέριου
4. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου που σύμφωνα με την ΕΣΥ ήταν 18μήνες και ακολούθησαν τρεις παρατάσεις με τις υπ' αριθμ. 180/01.08.2012 & 246/27.11.2012 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, συνολικά οκτώ (8) μηνών & (83) ογδόντα τριών ημερών ήτοι έως 31-12-2012 .
5. Με την υπ' αριθμ. 246/27.11.2012 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος παρουσίαζε μείωση σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και συντάχθηκε προκειμένου: α) να γίνει μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της εργολαβίας με εξαίρεση την κατασκευή της πλατείας Μπαφίου λόγω των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής και β) για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών καθώς και νέες εργασίες. Ο 1^{ος} ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο ποσό 1.076.035,76€ ήτοι δαπάνη εργασιών 874.825,82€ και δαπάνη ΦΠΑ 23% 201.209,94€.
6. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 28.12.2012 και εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης με την ίδια ημερομηνία μετά την έγγραφη αναφορά της επιβλέπουσας στη Προϊσταμένη της δ/σης.
7. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6031/28.02.13 υποβλητικό ενώ εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε στον τελευταίο στις 18.03.13. Ο χρόνος εγγύησης του έργου 15 μήνες.

B.ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο τοποθετείται εντός του αστικού ιστού της Κοινότητας Κρυονερίου. Αφορά στην αισθητική ενοποίηση και την κατασκευαστική ανάπλαση τριών συνολικά πλατειών (δύο υπαρχουσών και μίας

νέας), την διαμόρφωση τμήματος της κεντρικής λεωφόρου της Κοινότητας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής υποέργα:

Α. Ανάπλαση πλατείας Μ. Ασίας (κεντρική πλατεία Κοιν.Κρυονερίου)

Β. Ανάπλαση πλατείας Πλαστήρα (τέρμα αστικών λεωφορείων)

Γ. Ανάπλαση Λεωφόρου Κρυονερίου στο τμήμα που συνδέει τις πλατείες Μικράς Ασίας και Πλαστήρα

Δ. Δημιουργία πλατείας Μπαφίου (περιλαμβάνει υπαίθριο χώρο στάθμευσης και παιδική χαρά)

Η ανάπλαση των πλατειών συμπεριλαμβάνει την τροποποίηση του σχήματός , τη φύτευση τους και τη δημιουργία διαδρόμων, η ανάπλαση της Λ.Κρυονερίου αφορά την διάστρωση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων με κυβόλιθους και τη δημιουργία θέσεων δέντρων. Η νέα πλατεία περιλαμβάνει τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και μίας παιδικής χαράς.

Γ. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Τακτοποιητικός)

Ο παρόντας 2^{ος} Ανα κεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και **διαμορφώθηκαν με την ολοκλήρωση του έργου και την Τελική επιμέτρηση.**

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό), η συνολική δαπάνη του έργου (με ΦΠΑ 23%) ανέρχεται στο ποσό των **971.210,67€** και παρουσιάζει **μείωση** της εγκεκριμένης δαπάνης **κατά 104.825,09€** ήτοι ποσοστό μείωσης 9,74% λόγω μη απορρόφησης μέρους της δαπάνης των Απροβλέπτων εργασιών και της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Αναλυτικότερα τα τελικά επιμέρους ποσά διαμορφώνονται στο παρακάτω πίνακα ως εξής :

	Αρχικού Προϋπολογισμού	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
Σύνολο Εργασιών	755.750,02	698.510,49	664.265,77
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	136.035,00	125.731,89	119.567,84
Σύνολο	891.785,02	824.242,38	783.833,61
Απρόβλεπτα	133.767,75	24.769,78	0,00
Σύνολο	1.025.552,77	849.012,16	783.833,61
Αναθεώρηση	25.813,66	25.813,66	5.768,56
Σύνολο	1.051.366,43	874.825,82	789.602,17
ΦΠΑ	220.786,95	201.209,94	181.608,50
Σύνολο	1.272.153,38	1.076.035,76	971.210,67

Η επιβλέπουσα
Αρ. 06α 4/4/14

Χαμακιώτη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ