

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον 1^ο Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να γίνει τακτοποίηση στις ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης, στα πλαίσια της αρχικής δαπάνης των εργασιών και των απρόβλεπτων (αφαιρουμένων των ποσοστών έκπτωσης κατά κεφάλαιο) που ανέρχεται για το ανωτέρω έργο στο ποσό των 43.881,90 € μη συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α 23%.

Εν προκειμένω το ύψος της δαπάνης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 23% είναι 42.834,31 € έναντι 38.158,17 € του ποσού της Σύμβασης.

Ήτοι δια του παρόντος Ανακεφ. Πίνακα γίνεται χρήση των επί έλαττον δαπανών εντός της ίδιας της ομάδας κάθε φορά και απορρόφηση των απροβλέπτων, ώστε να αντιμετωπίζονται όλες εκείνες οι εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή 1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, 2. ΟΜΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 3. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, 4. ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ 5. ΟΜΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και τις απαιτήσεις που προέκυψαν κατά την πρόοδο κατασκευής του.

Το ύψος της Σύμβασης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου και τις δοθείσες εκπτώσεις ανά κατηγορία : ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 43%, ΟΜΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 42%, ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: 42%, ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: 42% είναι 45.147,66 € (χωρίς Φ.Π.Α. 23%) συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης που είναι 1.265,76 €.

Τελικά με τον παρόντα 1^ο Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών η διαμορφωμένη συμβατική δαπάνη του έργου είναι μειωμένη με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 1.140,00ευρώ , διαμορφώνεται δε ο 1^{ος} ΑΠΕ στο ποσό των 54.391,62ευρώ έναντι 55.531,62ευρώ της αρχικής δαπάνης.


ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	ΑΡΧΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
1. ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	7.591,15 €	9.278,19 €
2. ΟΜΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	15.772,52 €	14.987,08 €
3. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.754,76 €	7.142,27 €
4. ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	3.219,00 €	4.045,96 €
5. ΟΜΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0,00 €	846,76 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	5.820,74 €	6.534,05 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.723,73 €	120,77 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.265,76 €	1.265,76 €
Φ.Π.Α. 23%	10.383,96 €	10.170,78 €
ΣΥΝΟΛΟ	55.531,62 €	54.391,62 €

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 05/12/2013

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΟΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΜΑ:

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ
ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΑΝΤΕΣ

[illegible]

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘ.	ΑΡΧ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝ.	ΔΑΠΑΝ. ΟΜΑΔ.	ΟΛΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΣ. ΠΡΟΤ. ΣΥΓΚΡΙΤ.	ΜΕΡ. ΔΑΠ. ΠΡΟΤ. ΣΥΓΚΡΙΤ.	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤ. ΣΥΓΚΡΙΤ.	ΕΠΙ ΠΛΑΘΩΝ	ΕΠΙΣΛΑΤΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																
1	Ανταρτήτων φιάλες απορριμμάτων κτιρίου (ΠΑΜ 108)	NT1	μήνας	NET ΟΛΟ Ε-16	0,00	43,80	0,00			43,80	30,00	1.314,00			1.314,00	
2	Χρήση απορριμμάτων εργοστασίων σερβιτών οδοί, τάνου New Jersey, από σκάφος ελαστικό (ΠΑΜ 108)	NT2	μήνας	ΥΔΡ 1.02	0,00	5,20	0,00			5,20	10,00	52,00			52,00	
3	Τομή οδοστρώματος με ακροατοκίνητο (ΟΔΡ 2269Α)	NT3	m	NET ΟΛΟ Δ-1	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00	100,00	100,00	1.466,00		100,00	
											Όριο επί δαπάνων					
												0,00				
Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ																
ΕΚΠΙΠΤΩΗ 42,24%																
									0,00					1.466,00		0,00
									0,00					612,24		0,00
									0,00					846,76		0,00
ΣΥΝΟΛΟ :																
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :																
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%					32.337,43								36.300,26	8.136,88	4.174,05
	ΣΥΝΟΛΟ :					5.820,74								6.334,05	1.464,64	751,33
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					38.158,17								42.834,31	9.601,52	4.925,38
	ΑΦΡΟΣΙΜΑ :					5.723,73								120,77	0,00	5.602,96
	ΑΝΑΘΕΡΡΗΣΗ :					43.881,90								42.955,08	9.601,52	10.528,34
	ΑΦΡΟΣΙΜΑ :					1.265,76								1.265,76	0,00	0,00
	Φ.Π.Α. 23%					45.147,66								44.220,84	9.601,52	10.528,35
	ΣΥΝΟΛΟ :					10.383,96								10.120,78	2.408,35	2.421,52
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :					55.531,62								54.391,62	11.809,87	12.949,87

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 1/1/2013
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΟΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 05/12/2013
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΜΑΡΙΑ ΣΙΦΟΡΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 20/1/2014
ΕΛΕΓΧΗΚΕ
Η ΠΡΟΕΚΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΛΑΚΗ
ΑΤΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 22/1/2014
ΕΒΕΡΓΗΘΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.


ΑΝΝΑ ΜΑΙΤΕΛΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Σ.Δ.Ε.Π.Α.

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αλ. Καλογερόπουλος
Τηλέφωνο: 213 2065346
FAX: 210 6984020

Αθήνα, 25.02.2014
Αριθμ. Πρωτ.: 16442

ΠΡΟΣ: ΔΤΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Κανάρη 3, Άνοιξη ΤΚ 14569
FAX: 210 8142421

ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης από το ΣΔΕΠΤΑ για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος δ.κ. Ανοίξεως και Αγίου Στέφανου», (δήμος Διονύσου).

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο του πρακτικού του Σ.Δ.Ε.Π.Α. σε δύο (2) αντίγραφα για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες αρμοδιότητος σας.

Ο Αν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Ε.Π.Α.


Απόστολος Ν. Λυμπέρης
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Πρακτικά δύο (2)

Εσωτερική διανομή:

- 1) Φ. Δ/κού
- 2) Χ.Α
- 3) Γραμ. Συμβουλίου



ΑΝΤΙΣΤ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

αία
Ε. Χατζημάρκα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
της 1^{ης}/2014 συνεδρίας την 21- 02 - 2014

ΘΕΜΑ 5^ο : Γνωμοδότηση από το Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την χρήση των επί ελασσον δαπανών του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος δ.κ. Ανοίξεως και Αγίου Στέφανου», (Δήμος Διονύσου)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ

Το Περιφ. Συμβούλιο Δημ. Έργων μετά την από 19-02-2014 πρόσκληση και παρόντων των κατωτέρω έξι (6) εκ των έξι (6) μελών του

1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΜΟΣΧΟΛΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟ

καθώς και του γραμματέα του συμβουλίου κ. Καλογερόπουλου Αλέξανδρου, συνεδρίασε και αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας και μελέτησε τα σχετικά της συζητούμενης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 23-07-2013 και με την υπ' αριθμ. 256/2013 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου», προϋπολογισμού μελέτης 95.000,00€ με Φ.Π.Α και η κατακύρωση αυτού, στον ΕΔΕ Νικόλαο Σορολή, που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου ποσοστό έκπτωσης 42,24% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης .
3. Η εργολαβική Σύμβαση υπεγράφη την 15/10/2013 για ποσό 44.612,78 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 54.873,72€ με προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών να ορίζονται στις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

4. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων σε τμήμα της Λεωφ. Μαραθώνος από τη διασταύρωση της οδού Δεληγιάννη μέχρι την οδό Καρδίτσας.

Ως προς τον 1ο Α.Π.Ε. το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων είναι 11.809,87ευρώ και θα καλυφθεί με απορρόφηση 5.602,96ευρώ εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων και τη χρήση των επί έλασσον δαπανών. Το ποσό των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 120,77 ευρώ.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1ο Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου είναι μειωμένη με την αρχική δαπάνη του έργου κατά 1.140,00 ευρώ, διαμορφώνεται δε ο 1ος ΑΠΕ στο ποσό των 54.391,62 ευρώ έναντι 55.531,62ευρώ της αρχικής δαπάνης

Και επειδή :

- Η δυνατότητα χρήσης της επί έλασσον δαπάνης αναφέρεται στη διακήρυξη.
- συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, δηλαδή οι μεταφερόμενες δαπάνες των ομάδων είναι μικρότερες του 20 % της δαπάνης των ομάδων, και στο σύνολό τους μικρότερες του 10 % της δαπάνης της αρχικής Σύμβασης.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Η συνολική δαπάνη κατά τον 1ο Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη με Φ.Π.Α.
- Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

το ΣΔΕΠΤΑ γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης,

για την χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς της εγκυκλίου Ε20/ 26-07-2006 και της εγκυκλίου Ε36/19-10-2005 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στον 1ο ΑΠΕ του έργου: «επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου», σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο Αν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, MSc

ΔΙΟ
Ε. Χατζηκρίστη

1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην Δροσιά σήμερα την 02/12/2013 η υπογεγραμμένη Άννα Αγγελίνα, Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου

έχοντας υπόψη

1. Την από 15/10/2013 Σύμβαση του έργου
2. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23^Α/1984) και του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 233^Α/1985), όπου αυτές έχουν εφαρμογή στην παρούσα σύμβαση
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116^Α/2008)
4. Τα εγκεκριμένα τεύχη της εργολαβίας
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ
6. Τις βασικές τιμές υλικών και ημερομισθίων του πρακτικού τιμών Δημοσίων έργων του 2^{ου} τριμήνου 2013 (δημοπράτηση του έργου 24/07/2103/3^ο τρίμηνο 2013)

κα νόμιμα

σε αντιπαράσταση με τον Νικόλαο Σορολή, Αναδόχου του έργου, τις παρακάτω τιμές μονάδας που δεν προβλέπονταν από το εγκεκριμένο τιμολόγιο της μελέτης και καθορίστηκαν σύμφωνα με την συννημένη ανάλυση τιμών, δυνάμει του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1^ο ΑΡΘΡΟ: (Α.Τ. ΝΤ1) ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-108

Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου. Όπως λεπτομερώς περιγράφεται και επιμετράται στο άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Ε-16. (Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλαμπόντος φανού)

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

43,80 €

2^ο ΑΡΘΡΟ: (Α.Τ. ΝΤ2) ΥΔΡ 1.02

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-108

Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. Όπως λεπτομερώς περιγράφεται και επιμετράται στο άρθρο ΥΔΡ 1.02.

(Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey)

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

5,20 €

3° ΑΡΘΡΟ: (Α.Τ. ΝΤ3) ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-1


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2269Α

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. Όπως λεπτομερώς περιγράφεται και επιμετράται στο άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Δ-1.
(Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη)

ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ

1,00 €

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

___/___/20___
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ