

1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο Διόνυσσο σήμερα 12/12/2013 η υπογεγραμμένη Άννα Αγγελίνα πολιτικός μηχανικός προισταμένη της Δνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου έχοντας υπόψη:

1) Την 84/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου ανάθεσης του έργου στην εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ

2) Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

3) Το με ΑΠ 35209/18/10/2013 συμφωνητικό του έργου για ποσόν 244.976,36 € με ΦΠΑ

4) Τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Έργα

5) Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών

προβήκαμε

παρουσία του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ Απόστολου Μπασιώτη στη σύνταξη του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για την νέα εγασία που προέκυψε:

Σωλήνας πλαστικός σπιράλ Φ 50 μμ


Οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (8,24 €)

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 12/12/2013
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



13-12-13
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
17-12-13
ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 ΑΘΗΝΑ
Τ/Φ 210-7489-991, ΦΑΧ 210-77840862
Email pantech@otenet.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
41426	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
13/12/13	

Αθήνα 12.12.2013

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΦΟΡΑ Έργο Η/Φ οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας
ΘΕΜΑ Παράταση εργασιών

Όπως είναι γνωστόν κατά την εκτέλεση του ανωτέρω έργου είχαμε δυσκολίες από πλευράς χρονικής υλοποίησης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κυρίως βροχοπτώσεων, αλλά και εντολής μετακίνησης των φρεατίων στις ακρες του δρομου για επίτευξη ασφαλέστερης διεξαγωγής της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ως εκ τούτου αιτούμεθα παρατάσεως του έργου κατά 60 ημέρες και παρακαλούμε για την εγκρισή σας

Με εκτίμηση
Για την ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ


Α. Μπαφιώτης



ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΙΟΝ
10693	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
26/3/14	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 13-3-2014

Αριθμ. Πρωτ.: 25883

Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 80-88

ΔΤΥ

Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

FAX: 2108136129

Πληροφορίες: Αλ. Καλογερόπουλος

Τηλέφωνο: 2132065346

FAX: 210 6984020

ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης από το ΣΔΕΠΑ για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας». (Δήμος Διονύσου).

Σας στέλνουμε αντίγραφο του πρακτικού του Σ.Δ.Ε.Π.Α. σε δύο (2) αντίγραφα για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες αρμοδιότητος σας.

Ο αν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕ Μηχανικών

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρακτικά δύο (2)

Ε.Δ.

1) 1) Φ. Δ/κού

2) Χ.Α

3) Γραμ. Συμβουλίου



ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γραμματέας ΣΔΕΠΑ
Καλογερόπουλος Αλέξανδρος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός MSc



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
της 2^{ης} συνεδρίας την 13 - 3 - 2014

ΘΕΜΑ 7^ο: Γνωμοδότηση από το Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας». (Δήμος Διονύσου).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το Περιφ. Συμβούλιο Δημ. Έργων μετά την από 11-3-2014 πρόσκληση και παρόντων των κατωτέρω τεσσάρων (4) εκ των επτά (7) τακτικών μελών του

1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΜΟΣΧΟΛΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

καθώς και του γραμματέα του συμβουλίου κ. Καλογερόπουλου Αλέξανδρου, συνεδρίασε και αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας και μελέτησε τα σχετικά της συζητούμενης υπόθεσης και σύμφωνα με την εισήγηση:

με τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης (τεχνική περιγραφή, ΕΣΥ) στο αντικείμενο της εργολαβίας προβλέπεται η τοποθέτηση 160 μαντεμοιστών φωτισμού ύψους 4μ με διπλό βραχίονα, και στις δύο πλευρές των οδών Μακεδονίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου της Δ.Κ. Σταμάτας. Συνολικά θα καλυφθούν 3.600 μέτρα μήκους.

Επίσης προβλέπεται να τοποθετηθούν 3 πύλας με αντίστοιχους πίνακες για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρατηρήθηκαν ελλείψεις.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των φωτιστικών που προέβλεπε η μελέτη είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να τοποθετηθούν και τα 160 φωτιστικά στις οδούς Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας.

Σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου υπάρχουν ήδη τοποθετημένα φωτιστικά καθώς και σε μεγάλο τμήμα της οδού δεν υπάρχουν κατοικίες παρά μόνο αγροτεμάχια.

Η οδός Μακεδονίας είναι αραιοκατοικημένη με διάσπαρτα σπίτια και αγροτεμάχια.

Η οδοί Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας είναι οδοί με ιδιαιτερότητες π.χ. όρια ιδιοκτησιών, απουσία πεζοδρομίων, υπάρχοντα δένδρα που δυσχεραίνουν την τοποθέτηση των ιστών.

Προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών στις οδούς Αγίου Φανουρίου, Έκτορος, Ηρακλείου, Κύπρου, Αρτέμιδος, Νεφέλης, Αγίου Κων/νου, Πηγαδάκι, Παπανικολή, Ειρήνης και Μαραθώνος.

Όλες οι παραπάνω οδοί συμβάλλουν στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και είναι δρόμοι όπου έχουν κατασκευαστεί μόνιμες κατοικίες με ελλιπή δημοτικό φωτισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Ε.

3.1. Οι μεταβολές στις δαπάνες εργασιών κατά τον 1ο Α.Π.Ε , μετά την έκπτωση και χωρίς το Ε.Ο. 28% είναι:

- Ομάδα Χωματουργικά , συμβατική δαπάνη 20.159,04 ευρώ, δαπάνη 1ου ΑΠΕ 24.359,04 ευρώ επί πλέον δαπάνη 4.200,00 ευρώ δαπάνης ομάδας της μελέτης , η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

- Ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικά, συμβατική δαπάνη 109.040,00 ευρώ, δαπάνη 1ου ΑΠΕ 109.040,00 ευρώ

Με τον παρόντα ΑΠΕ γίνεται απορρόφηση των απροβλέπτων για να καλύψει την επιπλέον δαπάνη, η οποία προέκυψε από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών της μελέτης και από μία νέα εργασία. Η νέα εργασία κρίνεται απαραίτητη για τη σταθερότητα, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 190.167,77 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) , η οποία είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Και επειδή :

- Στον υποβληθέντα 1° ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση του κονδυλίου των επί έλαττον δαπανών
- Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.2 του ν.3669/08

το ΣΔΕΠΑ γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι

δεν έχει αρμοδιότητα γνωμοδότησης επί της υποβληθείσας τροποποίησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, MSc



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΜΕΤ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αυδόμενος : ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΥΛΟΝ ΑΡΧΙΚΑ ΕΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤ				ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΤΟ ΕΚΠΙΘΕΙΔΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ		
				Προβόλμα	Τυπ. μονάδα	Eupw	ΔΑΠΑΝΕΙ		Προβόλμα	Τυπ. μονάδα	Eupw	ΔΑΠΑΝΕΙ		Επι τμήκω	Επι έργο			
							Μερίκη	Ολική				Μερίκη	Ολική					
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Εργασίες προϋπολογισμού ΧΩΜΑΤΟΥΠΙΚΤΑ																		
1	ΒΑΣΗ ΣΙΛΗΡΟΠΙΣΤΩY 0,50x70,7 M	TEM	1.1	160	160.00		25.600.00		160	160.00		25.600.00		160	160.00		1.800.00	
2	ΦΟΡΕΑΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	TEM	1.2	160	80.00		12.800.00		180	80.00		14.400.00		180	80.00			
3	ΣΤΙΣΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΠΙΧΑΛΥΨΕΩΣ	M2	1.3	40	5.00		200.00		40	5.00		200.00		40	5.00			
4	ΔΕΚΑΚΩΦ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ	M3	1.4	560	1.90		1.064.00		560	1.90		1.064.00		560	1.90			
5	ΣΕΚΙΣΚΩΦ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ	M3	1.5	240	4.10		984.00		240	4.10		984.00		240	4.10			
6	ΚΑΤΟΙΚΑΤΑΛΗ ΔΙΣΦΑΛΤ. ΟΔΟΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ	M2	1.6	50	20.00		1.000.00		350	20.00		7.000.00		350	20.00		6.000.00	
7	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΕΚΥΡΩΣΕΩΝ	M	1.7	70	5.00		350.00		300	5.00		1.500.00		300	5.00		1.150.00	
	Αποβολα						41.998.00					50.748.00					8.750.00	
	Ασφαλιστη ενταξη						21.838.96					26.388.96					4.550.00	
	Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΠΙΚΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ						20.159.04					24.359.04					4.200.00	
1	ΜΑΝΤΕΜΟΙΣΤΟΙ	TEM	2.1	160	900.00		144.000.00		160	900.00		144.000.00		160	900.00			
2	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΗΣ 11/4	M	2.2	3.600	8.00		28.800.00		3.600	8.00		28.800.00		3.600	8.00			
3	KANADAO NY 4-10TX	M	2.3	4.000	8.00		32.000.00		4.000	8.00		32.000.00		4.000	8.00			
4	XAKINOC ATOTOZ 25TX	M	2.4	4.000	5.00		20.000.00		4.000	5.00		20.000.00		4.000	5.00			
5	STEIDH	TEM	2.5	10	30.00		300.00		10	30.00		300.00		10	30.00			
6	TIAP	TEM	2.6	3	2.200.00		6.600.00		3	2.200.00		6.600.00		3	2.200.00			
7	ΣΤΥΛΙΣΚΟΙ ΔΕΗ	TEM	2.7	3	100.00		300.00		3	100.00		300.00		3	100.00			
	Αποβολα						232.000.00					232.000.00						
	Ασφαλιστη ενταξη						122.960.00					122.960.00						
	Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ NEEET TIMEE						109.040.00					109.040.00						
1	ΣΙΔΗΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΗΡΑΑ Φ50	μ	NT1						500					500				
	Αποβολα											4.120.00					4.120.00	
	Ασφαλιστη ενταξη											4.120.00					4.120.00	
	Σύνολο NEEET TIMEE											2.183.60					2.183.60	
	Αποβολα											1.936.40					1.936.40	
	Προστέρεται TE & OE					28.00 %						135.335.44					6.136.40	
												37.893.92					1.718.19	
	Σύνολο κοπής Εργασίες προϋπολογισμού											173.229.36					7.854.59	
	Σύνολο σύμβασης											173.229.36					7.854.59	
	Δοιοτικό λάθος											-11.49					7.854.59	
	Αντιόδοκτηρι Σύνολο											16.949.90					7.854.59	
	Σύνολο											190.167.77					7.854.59	
	Πρόβλεψη ουδελοποίησης											9.000.00						
	Σύνολο											199.167.77					7.854.59	
	Προστέρεται ΦΠΑ					23.00 %						45.808.59						
												244.976.36					7.854.59	
	Τελικό σύνολο σύμβασης											244.976.36					7.854.59	
	Εκτενός Αντιόδοκτηριων Πισοτ. ΑΠ																	
	Ευεκοκλινω Αντιόδοκτηρι																	
	Πισοτ Επι Τμήκω																	
	Πισοτ Επι Έργοτων που αφορμωται από τμήκω τμήκω																	
	Υπόλοιπο Αντιόδοκτηριων																	

