



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά, 21/02/2019
Αρ. Πρωτ: - 9355 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ' αριθμ. 99/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
3. Ότι την 29/05/2018 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 61,83% και οικονομικό αντικείμενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.
4. Την υπ' αριθμ. 345/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του εν λόγω έργου στην εταιρεία "ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε." με μέση έκπτωση 61,83% και οικονομικό αντικείμενο 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. 39980/19-11-2018 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 184.435,69 € πλέον Φ.Π.Α. ή 228.700,26 € με ΦΠΑ 24%, με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες.
6. Το αντικείμενο του έργου που είναι οι τοπικές επεμβάσεις προκειμένου να διευθετηθεί η απορροή όμβριων υδάτων σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται επεμβάσεις στις ακόλουθες περιοχές του Δήμου:
 - α. Στη Δ.Κ. Άνοιξης επί των οδών Ανοίξεως – Σταμάτας, Αγ. Βλασίου – Αγ. Παρασκευής, Αμυγδαλέας, Μενεξέδων και Υακίνθου.
 - β. Στη Δ.Κ. Ροδόπολης επί της οδού Αθ. Διάκου,
 - γ. Στη Δ.Κ. Σταμάτας επί της οδού Μακαρίου και στην περιοχή "Γκούριζα"
 - δ. Στη Δ.Κ. Διονύσου επί της οδού Λεωφ. Καΐρη πλησίον της οδού Πηλίου και στην οδό Πηλίου μεταξύ των οδών Μητρ. Κυδωνιών & Λεωφ. Καΐρη.
 - ε. Στη Δ.Κ. Κρουονερίου επί της οδού Κύπρου,
 - στ. Στη Δ.Κ. Δροσιάς στην οδό Αρτέμιδος.
 - ζ. Πύκνωση και κατασκευή νέων φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων του Δ. Διονύσου.
7. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:

Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές απαιτήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η χρήση των επί ελασσον δαπανών γίνεται μέσα στην ίδια ομάδα και δεν γίνεται μεταφορά των επί ελασσον δαπανών της μιας ομάδας σε άλλη.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας το ποσό των απολογιστικών δαπανών, το ποσό τυγχόν αναθεωρήσεων και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 228.700,26 € και είναι σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 228.700,26 € σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

Ράικος Δημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.