



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ.

Δροσιά, 16 /02/2015
Αρ. Πρωτ: 4321

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου 2013 » .

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 35/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου
3. Την υπ' αριθμ. 323/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου , με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού, και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο
4. Το σχετικό με τη δημοπρασία της 19^{ης} Νοεμβρίου 2013 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Κων/ος Διέλλας με μέση έκπτωση 12,00%.
5. Την υπ' αριθμ. 428/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολάβο Κων/νο Διέλλα.
6. Την υπ' αριθμ. 128/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία έγινε η παραλαβή και αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
7. Την υπ' αριθ. 15186/06-05-2014 εργολαβική σύμβαση ποσού 71.544,71ευρώ και με ΦΠΑ 23% 16.455,29 ευρώ, συνολική δαπάνη 88.000,00. ευρώ.
8. Την από 30-09-2014 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ .
9. Το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει έξι νέες τιμές που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και συγκεκριμένα : επίστρωση με πλάκες τσιμέντου για το Δημοτικό Σχολείο της Άνοιξης, διανοίξεις αρμών διαστολής με αρμοκόφτη για το Δημοτικό Σχολείο της Ροδόπολης, εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου για το Δημοτικό Σχολείο της Σταμάτας, καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης για το Δημοτικό Σχολείο του Διομύσου, γεωυφάσματα για το Δημοτικό Σχολείο της Σταμάτας και φρεάτιο για το Δημοτικό Σχολείο της Σταμάτας.
10. Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών μετά την ακριβή επιμέτρησή τους καθώς και τις έξι νέες τιμές. Το έργο αφορά

εργασίες επισκευής και συντήρησης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 58.120,24 € των απροβλέπτων 5,95€ και την πρόβλεψη αναθεώρησης 2.956,88 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 71.538,76ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 87.992,67ευρώ, δηλαδή μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 5,95 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ
2. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου « επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου 2013» ο οποίος είναι μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 5,95 ευρώ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
2. Το έγγραφο του ΣΔΕ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ευάγγελος Λυρούδης
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός