



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση φθορών Οδοστρωμάτων
(λακκούβες) Δήμου Διονύσου

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 199.998,00 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»**

Οι παρακάτω :

α	Πρόεδρος	Αικατερίνη Κουμπλή	Τοπ. Μηχ. Π.Ε..
β	μέλος	Φώτη Μυλωνά	Πολ. Μηχ. Π.Ε..
γ	μέλος	Αγαθή – Έλλη Τζανετή	Δημοτική Σύμβουλος

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 2917/2501 24.02.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μεταβήκαμε σήμερα 19/03/2014 στο έργο, με τον εκπρόσωπο του εργολάβου κ. Κων/νο Παπαδημητρίου της εταιρείας «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και την επιβλέπουσα κα Ειρήνη Χαμακιάτη Πολ. Μηχ. Τ.Ε. για την παραλαβή των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω :

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Μονάδα	Ποσότητα	Ολογράφως
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	ΑΤ-1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΙ' ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ	m ³	357,30	κυβικά: τριακόσια πενήντα επτά & τριάντα
2	N.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π Ο-155)	m ³	165,00	κυβικά: εκατον εξήντα πέντε
3	N.2	Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης	τεμ	50,00	τεμάχια: πενήντα
4	N.3	Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου	τεμ	60,00	τεμάχια: εξήντα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Για το έργο του θέματος συντάχθηκε, από την αρμόδια Υπηρεσία, η με αριθμό 10/2011 μελέτη προϋπολογισμού 199.998,00 € με Φ.Π.Α., ενώ με την με αρ 196/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού του εν λόγω έργου με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008(ΚΔΕ). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.

2. Η ανάθεση του έργου έγινε με την με αριθ. 7/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου όπου ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3. Με την υπ' αριθμ 4/2012 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης.

4. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 04/04/2012 με αρ. Πρωτ. 8945/04.04.2012 και ως προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 14.12.2012 οπότε και εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης με την ίδια ημερομηνία μετά την έγγραφη αναφορά της επιβλέπουσας στη Προϊσταμένη της δ/νσης.

5. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 677/09.01.2013 υποβλητικό ενώ εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 16.01.2013. Ο χρόνος εγγύησης του έργου (15 μήνες έως 14.03.2014).

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθμόν 166/20012. απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε ο οποίος συντάχθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 1418/84, για να συμπεριλάβει τη σύνταξη νέων τιμών του Ιου ΠΚΤΜΝΕ, για τις νέες εργασίες που ήταν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου (Η δαπάνη των νέων τιμών καλύφθηκε από τη δαπάνη των απροβλέπτων και δεν έγινε χρήση «επί έλλατον δαπανών»).

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις μεταβολές των δαπανών του έργου.

	<u>Δαπάνη Σύμβασης</u>	<u>Δαπάνη 1^{ου} Α.Π.Ε</u>	<u>Τελική Δαπάνη Έργου</u>
Άθροισμα Κυρίων Εργασιών	32.810,31	37.729,75	31.869,15
Γ.Ε + Ο.Ε 28%	9.186,89	10.564,33	8.923,36
Μερικό Σύνολο	41.997,20	48.294,08	40.792,51
Απρόβλεπτα	6.299,58	2,70	
Άθροισμα Κυρίων Εργασιών με Γ.Ε + Ο.Ε 18%	48.296,78	48.296,78	40.792,51
Αναθεώρηση	1.434,42	1.434,42	
Απολογιστικά Ασφάλτου	30.402,57	30.402,57	30.312,66
Συνολική Δαπάνη	80.133,77	80.133,77	71.105,17
Φ.Π.Α 23%	18.430,77	18.430,77	16.354,19
Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α	98.564,54	98.564,54	87.459,36
Μείωση			-11.105,18

Συνοπτικά:

- Συνολική Δαπάνη προ ΦΠΑ (Κυρίων Εργασιών με Γ.Ε + Ο.Ε 18% και απολογιστικών ασφάλτου) : 71.105,17€, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την σύμβαση κατά 9.028,60€ λόγω της μη απορρόφησης μέρους του κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών – αξία ασφάλτου.
- Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α : 87.459,36 Ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α) και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την σύμβαση κατά -11.105,18€ .

Με την παρούσα εργολαβία έγιναν αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου, όπως καταγράφονται στα σχετικά επιμετρητικά στοιχεία. Η αποκατάσταση αφορούσε την τομή.

κατακορύφωση των παρειών του λάκκου, την προσθήκη υλικού 3 Α για λάκκους μεγάλου βάθους και την ρίψη και συμπίκνωση ασφαλτικού υλικού.

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στη Τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας του έργου κα Ειρήνη Χαμακιώτη, θεωρημένης από την Δ/ντρια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Άννας Αγγελίνας του Δήμου Διονύσου, αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και ειδικότερα των άρθρων 73 & 75 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες που ενσωματώθηκαν στο έργο (εκτός των εργασιών που αφορούσαν την προσωρινή σήμανση).

Κατά την μετάβαση της επιτροπής επί τόπου του έργου διαπιστώθηκε δειγματοληπτικά η καλή κατάσταση του έργου, διαπιστώθηκε μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος και ύπαρξη εργαστηριακών δοκιμών.

Δεν έχει συνταχθεί 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για τον προσδιορισμό της τελικής δαπάνης του έργου. Η δαπάνη του έργου προκύπτει από τον 4ο λογαριασμό ο οποίος βασίζεται στην τελική επιμέτρηση του έργου και ο ανάδοχος δηλώνει υπογράφοντας το παρόν ότι δεν έχει καμία επιπλέον οικονομική απαίτηση. Το δ' μέλος της Επιτροπής - η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τζανετι Έλλη προειννοεί με την υπ αριθμ. πρωτ. 8256/4 έγγραφη πρόταση και δεν προσήλθε.

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, καθ' όσον παρήλθε ο χρόνος συντήρησης του έργου που ορίζεται σε 15 μήνες.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Πρόεδρος

Κουμπλή Αικατερίνη
Τοπογράφος Μηχανικός

Η Επιβλέπουσα
Χαμακιώτη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Για τον ανάδοχο
"Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ"
Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΥΣ - ΤΕΛΗ Τ.Ε. 151 01
Α.Φ.Μ.: 990440000 - Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΗΛ. 210-8056382 - Φ.Α.Ε: 210-8056333
Emails: idxtexniki@yahoο.gr & idxtexniki@otenet.gr

2. Το μέλος

Μυλωνάς Φώτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

3. Το μέλος

Τζανετή Έλλη - Αγαθή
Δημοτική Σύμβουλος