

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  
«Κατασκευή Έργων Τοπικής Εκτάσεως της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».

Σχετ. α) Το από 11/12/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  
Έχοντας υπόψη:

- (1) Την υπ' αριθμ. 08/10 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- (2) Την υπ' αριθμ. 119/2010 ΑΔΕ του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου με την οποία εγκρίθηκε: το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων τοπικής εκτάσεως», προϋπολογισμού μελέτης 345.000,00€ με Φ.Π.Α, η κατακύρωση αυτού στον ΕΔΕ κ. Μάρκο Δημήτριο, που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου ποσοστό έκπτωσης 7% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης ήτοι 321.000,00€, η διάθεση της υπάρχουσας πίστωσης από πόρους ΣΑΤΑ 150.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0030 του προϋπολογισμού ο.ε. 2010 και η εγγραφή στο Προϋπολογισμό ο.ε. 2011 της υπόλοιπης αναγκαίας πίστωσης για την πλήρη εκτέλεση του έργου.
- (3) Την υπ' αριθμ. 145/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 321.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0030 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2011.
- (3) Την εργολαβική Σύμβαση που υπεγράφη στις 22/09/2011 για ποσό 260.853,66 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 320.850,01€ με προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών να ορίζονται στους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- (5) Την υπ' αριθμ. 68/2012 Απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η παράταση εργασιών κατά 60ημέρες ήτοι έως 22-05-2012 για την πλήρη εκτέλεση του έργου.
- (6) Την από 14/05/2012 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του έργου και την εμπρόθεσμη εκτέλεση τους.

Αντικείμενο του έργου ήταν η βελτίωση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης , η επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και η ανακατασκευή-σκυροδέτηση οδών της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου.

Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων αφορούσε την επέκταση υπάρχοντος δικτύου επί της οδού Μυστρά με αγωγό διαμέτρου Φ800 Τ/Σ. και φρεάτια υδροσυλλογής. Το δίκτυο ύδρευσης αφορούσε επέκταση και αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου στις οδούς Πευκών , Αγ. Παρασκευής και Λεβάντας.

Η ανακατασκευή των οδών από σκυρόδεμα αφορούσε τις οδούς Πευκών , την οδό Αγ. Παρασκευής και την οδό Λευκών της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.

Όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν όπως αναφέρονται στις αναλυτικές επιμετρήσεις και στην τελική επιμέτρηση του έργου. Το έργο επέβλεψαν η κα Σπυροπούλου Μαρία και η κα Χαμακιώτη Ειρήνη μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής, συγκροτήθηκε με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ. πρωτ. 35749/29536 – 10.09.13 .

Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπογράφηκε από την επιτροπή παραλαβής και τον ανάδοχο στις 11/12/2013 μετά τον επί τόπου έλεγχο του έργου και αφού έλαβε υπόψη της τα πρωτόκολλα των αφανών εργασιών και τα επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «**Κατασκευή Έργων Τοπικής Εκτάσεως της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου**».

Συνημμένα:

Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Έργου

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Ακριβές Αντίγραφο