



Προς :

Δήμο Διονύσου

Οικονομική Διεύθυνση

Τμήμα Προμηθειών

Αθήνα, 16/07/2015

Αρ. Πρωτ. 6346/2015

Κοινοποίηση: Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Θέμα : Παράταση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης της υπ'αριθμ. 14292 / 24-06-2015 σύμβασης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ'αριθμ. **14292** της **24/06/2015** σύμβασης με τίτλο «**Προμήθεια Λογισμικού Ωρομέτρησης του Δήμου Διονύσου**» που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας **UniSystems A.E.** και του **Δήμου Διονύσου** αιτούμαστε την αλλαγή του **Άρθρο 2º - Χρόνος ισχύος της σύμβασης** και την επέκτασή του χρονοδιαγράμματος έως το τέλος Οκτωβρίου δεδομένων των συνθηκών μη ομαλής και απρόσκοπτης συνεργασίας με τον προμηθευτή των ρολογιών του Δήμου για τη δημιουργία ενός .txt αρχείου από τα 11 σημεία απασχόλησης για την εισαγωγή κτυπημάτων στο σύστημα Ωρομέτρησης. Οι διαδικασίες που απαιτούνται από το Τμήμα Ανάπτυξης – Υποστήριξης είναι πολλαπλάσιες για το συγκεκριμένο θέμα και η επέκταση του χρόνου υλοποίησης αναγκαία και επιβεβλημένη.

Παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας και την γραπτή γνωστοποίηση της εγκρίσεώς σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμησή,

Μανώλης Σορδάκης

Solution Department Manager

Payroll Solutions Department