



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2016..  
της ..20/9/2016..**

**..Αριθ. Απόφασης: ..172 /2016..**

**ΘΕΜΑ 12ο: «Α. Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου»**

**Β. Έγκριση σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου»**

**Γ. Καθορισμός προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου».**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **16ης/20-9-2016. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης** του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..20η Σεπτεμβρίου 2016..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 25085/20-9-2016..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..31..** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
9. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
13. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
5. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
6. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
8. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
10. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

- ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
16. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
  17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
  18. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
  19. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
  20. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
  21. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
  22. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
  23. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
  24. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
  25. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
  26. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
  27. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
  28. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
  29. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
  30. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
  31. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος.

**Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Ζώτου Βασιλική (Βάνα) (δικαιολογημένη), Γκιζελή Αικατερίνη, Χιώτης Δημήτριος και Αυγέρη – Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

**Προσελεύσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσούκας Παναγιώτης, Δαρδαμάνης Βασίλειος, Καγιαλή Ελπίς και Σώκου Ζωή προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Αφάρας Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**Αποχωρήσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική και Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδης Στέφανος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης και Φωτάκης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 22<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

- ✓ Το 13ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης προτάθηκε για συζήτηση μετά το 9<sup>ο</sup> λόγω παρουσίας κατοίκων .
- ✓ Το 26<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε για συζήτηση μετά το 19<sup>ο</sup> .

**..Αριθ. Απόφασης: ..172/2016..**

- **ΘΕΜΑ 12ο:** «Α. Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου»
- Β. Έγκριση σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου»
- Γ. Καθορισμός προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..12ου..** θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 352/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου».
3. Ότι την 24/11/2015 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 9,48%.
4. Την υπ' αριθμ. 416/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε.».
5. Την με αρ. πρωτ. 10117/18-04-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 36.061,44 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
6. Το ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 26/08/2016.
7. Το αντικείμενο του έργου που είναι η εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης των πρηνών διαφόρων τμημάτων οδών του Δήμου μας που στα όριά τους διέρχονται ρέματα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται αντιστήριξη τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου πλησίον της οδού Παπανικολή στη Δ.Κ. Σταμάτας, της οδού Αγ. Φανουρίου σε τμήμα της που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80μ. από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στη Δ.Κ. Σταμάτας και της οδού Πυθαγόρα σε τμήμα της που βρίσκεται περίπου στο μέσο της οδού στη Δ.Κ. Διονύσου. Τέλος περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή τμήματος του τοιχίου περιβάλλοντος χώρου του κοινόχρηστου χώρου «Καμέλια» στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, το οποίο έχει παρουσιάσει έντονες φθορές στο μήκος του.

8. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ.
9. Ότι ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάσσεται:
  - α). για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του.
  - β). για να συμπεριλάβει νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης του έργου και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν αρχικά. Συγκεκριμένα υπήρξε η ανάγκη σύνταξης δύο (2) νέων τιμών που αναλυτικά αναφέρονται στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:
    - ι). Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών ηλεκτροκίνητων συγκροτημάτων.
    - ii). Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση σηδηροιστού μετά των φωτιστικών.
  - γ). για να συμπεριλάβει την αύξηση της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης λόγω αλλαγής που ΦΠΑ από 23% σε 24%.  
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 44.716,19 €, αυξημένη κατά 360,62 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
10. Την αιτιολογική έκθεση σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 21.895,96 € με ΦΠΑ 24%, που αποτελεί ποσοστό 49,36% < 50% του συνολικού ποσού της αρχικής σύμβασης.
11. Την από 25/07/2016 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση: α). επί του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών, β). επί της σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
12. Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση διαχείρισης των «επί έλασσον δαπανών» που περιλαμβάνονται στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και ότι συντρέχουν οι λόγοι σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ποσού 21.895,96 € με ΦΠΑ 24%.
13. Το ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου θα απαιτηθεί προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

- A. Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» συνολικού ποσού 44.716,19 € αυξημένο κατά 360,62 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
- B. Για την έγκριση σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» συνολικού ποσού 21.895,96 € (με ΦΠΑ 24%) που δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.
- Γ. Για τον καθορισμό προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία σύναψής της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 352/2015 και 416/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Τον από 24/11-2016 διενεργηθέντα διαγωνισμό.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 10117/18-04-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 36.061,44 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
- ❖ Το ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 26/08/2016.
- ❖ Τους πίνακες του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με την αιτιολογική έκθεση αυτών.
- ❖ Τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.
- ❖ Την από 25/07/2016 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
- ❖ Τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής.
- ❖ Το ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου θα απαιτηθεί προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**  
**Με μήφους 20 Υπέρ και 8 Κατά**

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Ιωαννίδη Χαράλαμπου, Ίσσαρη Γρηγορίου, Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Α. Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» συνολικού ποσού 44.716,19 € αυξημένο κατά 360,62 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Β. Εγκρίνει τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» συνολικού ποσού 21.895,96 € (με ΦΠΑ 24%) που δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Γ. Καθορίζει την προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία σύναψής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.  
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).  
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.  
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  
ΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.