

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..200/2014..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..29^{ης}/10/2014.. της ..20ης/2014.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **.29η Οκτωβρίου 2014..** ημέρα **..Τετάρτη..** και ώρα **..18:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε *Τακτική Δημόσια* συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. .. **34056/23-10-2014..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρ.65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση επί του 1^{ου} θέματος της αίτησης της μειοψηφίας με αριθ. πρωτ. 33447/17-10-2014 ».

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με τη μη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ-Τμήμα «Μεταμόρφωση-Υλίκη κι επιπτώσεις στο Δήμο Διονύσου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 83/14-10-2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ με θέμα « Β' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε. 2014».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

ΘΕΜΑ 5ο: «Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014 (αρθ. Πρωτ 33130/15-10-2014)».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014 (αριθ. πρωτ.33606/20-10-2014)».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου ».

- **ΘΕΜΑ 10ο:** «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καϊρή-Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισμός εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" κατόπιν έγκρισης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών/ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, ».

ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 14ο: «Εισήγηση για την προμήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη)».

ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας».

ΘΕΜΑ 16ο: «Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στην πρόταση που θα υποβληθεί στο χρηματοδοτικό εργαλείο «LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο υποπρόγραμμα « Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των πόρων» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με θέμα την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου συστήματος για την ξεχωριστή συλλογή των οικιακών διατροφικών αποβλήτων».

ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο Κρουονερίου».

ΘΕΜΑ 19ο: «Εφαρμογή των άρθρων 18, 22 & 23 του Κανονισμού Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 20ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου».

ΘΕΜΑ 21ο: «Παραχώρηση τάφου στον Ιερέα Ρουστάνη Αθανάσιο».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε ημερίδα για την παρουσίαση της εφαρμογής της διαδικασίας για το Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..34..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
8. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
10. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
16. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
17. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ).
18. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
19. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
20. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
21. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
23. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
24. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
25. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
26. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
27. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
29. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
7. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

- 32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
- 33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙΔΩΝ.
- 34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ .

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Στασινοπούλου Αναστασία, Ίσσαρης Γρηγόριος και Τσουδερός Ιωάννης απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Η Δ.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος και Πέππα Αγγελική προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέματος

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) και Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Χιώτης Δημήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώντας υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓ Το 2ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης σχετικά με τη μη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ-Τμήμα «Μεταμόρφωση-Υλίκη κι επιπτώσεις στο Δήμο Διονύσου» προτάχθηκε ως 1^ο λόγω παρουσίας στο χώρο διεξαγωγής της συνεδρίασης 3 Περιφερειακών Συμβούλων και πλήθος κόσμου (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

✓ Το 13^ο, 18^ο , 19^ο 20^ο και 21^ο θέμα **ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ** από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

..Αριθ. Απόφασης: ..200/2014..

- **ΘΕΜΑ 10ο:** «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καίρη-Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Κ. Διονύσου».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..10^{ου}.. θέματος της ημερήσιας έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

- (1) Η υπ' αριθμ 14/2013 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού
- (2) Η υπ' αριθμ. 30/2013 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- (4) Η υπ' αριθμ. 233/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014
- (5) Η υπ' αριθμ. 30593/12-9-2013 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 127.489,32 € με το Φ.Π.Α.
- (6) Η υπ' αριθμ. 71/2014 Απόφαση Δ.Σ. Με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ
- (7) Το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίας της 16-7-2014 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
- (8) Ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- ✦ Για τη σύνταξη της κυκλοφοριακής μελέτης του κόμβου επί των οδών Κοραή-Λ.Καϊρή-Λ Μητρ. Κυδωνιών έγινε απ' ευθείας ανάθεση στο τεχνικό γραφείο Καραγεωργόπουλου Χρήστου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78, την Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ15/οικ/13333/26-5-2008. Η μελέτη παραλήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 39/2010 Απόφαση.
- ✦ Βάσει της ανωτέρω κυκλοφοριακής μελέτης συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 36/12 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο: "Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καϊρή-Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Κ. Διονύσου".
- ✦ Με την με αρ. 14/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε, η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 250.000,00€ , ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν θέματι έργου και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
- ✦ Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14-2-2013 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 250.000,00€ Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. Ήταν 46.747,68 Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία κατασκευάζεται κόμβος για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Κοραή-Λ.Καϊρή-Λ. Μητρ. Κυδωνιών με τα συνοδά του έργα, καθώς και η κατασκευή καναλιού υδροσυλλογής εγκάρσια στην οδό Κοραή και αγωγού Φ400, με τον οποίο θα οδηγούνται τα όμβρια ύδατα εκτός του κόμβου και προς το ρέμα παραπλεύρως της παιδικής χαράς.
- ✦ Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 30/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 51,13%.
- ✦ Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 103.649,85 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στη 12.9.2013. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου είναι την 10.3.2014.
- ✦ Με το υπ' αριθμ. 31714/20-9-2013 έγγραφό μας επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 31798/1-10-2013 έγγραφο.

- ✧ Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Συνεδρία 1η – 21-2-2014). Με την υπ' αριθμ. 71/2014 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.
- ✧ Ακολούθως εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου.
- ✧ Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Συνεδρία 10η – 16-7-2014).

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών :

1. Συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καθώς και των επί ελασσον δαπανών, τα οποία καλύπτουν δαπάνες εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
2. Δεν ξεπερνάει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου αφού παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
3. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 101.491,66€ με την αναθεώρηση και τα απολογιστικά, και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 2.158,19€.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Κ. Διονύσου» , ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με τη σύμβαση κατά 2.158,19€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 124.834,74€ με αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ 23%.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Θα σκαφτεί ο δρόμος; Θα βαφτεί; Δεν ξέρω, δε νομίζεται ότι πρέπει να γίνει καλύτερη σήμανση για να μη γίνουν ατυχήματα;».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθμ 14/2013 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 30/2013 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 233/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 30593/12-9-2013 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 127.489,32 € με το Φ.Π.Α.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 71/2014 Απόφαση Δ.Σ. Με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.
- ❖ Το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίας της 16-7-2014 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

- ❖ Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου.
- ❖ Το υπ' αριθμ. 31714/20-9-2013 έγγραφό της Τ.Υ. του Δήμου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 33 Υπέρ και 1 Λευκό

Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καϊρή-Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας Δ.Κ. Διονύσου», ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με τη σύμβαση κατά 2.158,19€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 124.834,74€ με αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ 23%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ).
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 3/11/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννουλάτος Σπυρίδων

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.