

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..5η/2015..
της ..10/02/2015..

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Αγίος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..25/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..10^{ης}/02/2015.. της ..5ης/2015.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..10η Φεβρουαρίου 2015.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..16:30.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Δευτέρα 9-02-2015 και ώρα την 24:00μ.μ. σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..3252/05-02-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..30.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
3. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
5. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
16. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
20. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
21. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
23. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
24. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
26. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
6. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ).
7. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
10. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
11. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

- 27. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
- 28. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
- 29. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙΔΩΝ.
- 30. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγαθοκλέους- Ακριτίδη Αγγέλα, Στασινοπούλου Αναστασία, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή), Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Ίσσαρης Γρηγόριος, Μπιτάκος Παναγιώτης και Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος και Σώκου Ζωή προσήλθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ και Κριεμάδης Στέφανος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..25/2015..

- **ΘΕΜΑ 11ο:** Α. Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102» Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..11^{ου}..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

2. Την υπ' αριθμ. 448/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102»
3. Ότι την 22/01/2013 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε. με μέση έκπτωση 50,66%.
4. Την υπ' αριθμ. 29/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.
5. Την με αρ. πρωτ. 19477/13-06-2013 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 751.957,84 € πλέον Φ.Π.Α
6. Το ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.
7. Το αντικείμενο του έργου που είναι η κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 102 που περικλείεται από τις οδούς Λ. Κρυονερίου και Κων/πολεως.
8. Την υπ' αριθμ. 252/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
9. Ότι ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - Α). για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν ή δυνατόν προβλέφθηκαν.
 - Β). για να συμπεριλάβει εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά. Αυτές οι εργασίες δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και όλες κρίνονται απαραίτητες. Συγκεκριμένα υπήρξε η ανάγκη σύνταξης οκτώ νέων τιμών στην ομάδα των Επενδύσεων – Επιστρώσεων. Οι εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω:
 - α). Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm.
 - β). Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
 - γ). Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.
 - δ). Τεγίδωση από ξυλεία πριστή.
 - ε). Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
 - στ). Σανίδωμα στέγης.
 - ζ). Σοβατεπιά από κεραμικά πλακίδια.
 - η). Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις.
 Με τον παρόντα ΑΠΕ η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 922.711,71 €, μειωμένη κατά 2.196,43 € ή 0,24% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.
10. Τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (2^{ος} Α.Π.Ε. & 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4350/26-09-2014 έγγραφό της.
11. Την από 02/10/2014 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση επί του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
12. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 196379/09-01-2015 έγγραφό του.
13. Την από 02/12/2014 (αρ. πρωτ. 38265/02-12-2014) αίτηση του αναδόχου για παράταση

προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

14. Τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (παράταση) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5979/23-12-2014 έγγραφό της. Με το ανωτέρω έγγραφο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10/02/2015.
15. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε την 12/12/2014 και θα πρέπει να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσής του, προκειμένου να εγκριθεί ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου στον οποίο περιλαμβάνονται νέες εργασίες. Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας την 19/09/2014 και την 26/09/2014 διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την έγκρισή του από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών δόθηκε την 09/01/2015.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

- A. Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102» ποσού δαπάνης 922.711,71 €, μειωμένης κατά 2.196,43 € ή 0,24% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.
- B. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10/02/2015.

Έπειτα το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» και είπε τα εξής: «Αυτό το θέμα με τις παρατάσεις έργων, που έρχονται εκ των υστέρων για έγκριση, εγώ θα ψηφίσω λευκό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 448/2012 και 29/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Τον από 22/01/2013 δημόσιο διαγωνισμό.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 19477/13-06-2013 εργολαβική σύμβαση.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 252/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
- ❖ Τον 2^ο Α.Π.Ε. και τον 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
- ❖ Τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (2^{ος} Α.Π.Ε. & 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
- ❖ Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
- ❖ Την από 02/10/2014 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Την από 02/12/2014 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.
- ❖ Τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (παράταση) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, κατά 60 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10/02/2015.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 26 Υπέρ και 1 Λευκή

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.102» ποσού δαπάνης 922.711,71 €, μειωμένης κατά 2.196,43 € ή 0,24% σε σχέση με το ποσό της σύμβασης και την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10/02/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
 ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.