

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..5η/2015..
της ..10/02/2015..

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Αγίος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..26/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..10^{ης}/02/2015.. της ..5ης/2015.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..10η Φεβρουαρίου 2015.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..16:30.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Δευτέρα 9-02-2015 και ώρα την 24:00μ.μ. σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..3252/05-02-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..30.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
3. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
5. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
16. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
20. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
21. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
23. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
24. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
26. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
6. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ).
7. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
10. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
11. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

- 27. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
- 28. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
- 29. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙΔΩΝ.
- 30. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγαθοκλέους- Ακριτίδη Αγγέλα, Στασινοπούλου Αναστασία, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή), Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Ίσσαρης Γρηγόριος, Μπιτάκος Παναγιώτης και Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος και Σώκου Ζωή προσήλθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ και Κριεμάδης Στέφανος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..26/2015..

- **ΘΕΜΑ 12ο:** Α. Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» Β. Έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» Γ. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..12^{ου}..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

2. Την υπ' αριθμ. 430/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».
3. Ότι την 28/01/2014 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. Κωνσταντίνος Διέλλας με μέση έκπτωση 10,00%.
4. Την υπ' αριθμ. 55/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Κωνσταντίνο Διέλλα.
5. Την με αρ. πρωτ. 21950/02-07-2014 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 73.170,00 € πλέον Φ.Π.Α.
6. Το ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 29/11/2014.
7. Ότι το έργο αφορά σε εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας και συγκεκριμένα του Γυμνασίου – Λυκείου Αγ. Στεφάνου, του Γυμνασίου – Λυκείου Διονύσου, του Γυμνασίου – Λυκείου Δροσιάς, του Γυμνασίου Άνοιξης, του Λυκείου Άνοιξης και του Γυμνασίου – Λυκείου Κρυονερίου.
8. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.
9. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του.
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με τη δαπάνη για Φ.Π.Α. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 89.999,10 € σε συμφωνία με την αρχική σύμβαση.
10. Την υπ' αριθμ. 153/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση επειγουσών πρόσθετων εργασιών στα πλαίσια του έργου.
11. Την αιτιολογική έκθεση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 21.178,68 € που αποτελεί ποσοστό 23,53% < 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.
12. Την από 06/10/2014 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση: α). επί του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών, β). επί της σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
13. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 196371/09-01-2015 έγγραφό του.
14. Την από 26/11/2014 (αρ. πρωτ. 37653/26-11-2014) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
15. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε την 29/11/2014 και θα πρέπει να δοθεί παράταση στην προθεσμία εκτέλεσής του, προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. Ο 1^{ος} ΑΠΕ και σχέδιο 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης διαβιβάσθηκαν προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής την 08/10/2014 με το υπ' αριθμ. 32308/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για γνωμοδότηση. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και σύναψη 1^{ης} Σ.Σ.

δόθηκε την 09/01/2015.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

- Α. Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» συνολικού ποσού 89.999,10 € (με ΦΠΑ 23%) που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
- Β. Για την έγκριση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» συνολικού ποσού 21.178,68 € (με ΦΠΑ 23%).
- Γ. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 103 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθμ. 430/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου.
- ❖ Τον από 28/01/2014 δημόσιο διαγωνισμό.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 21950/02-07-2014 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 73.170,00 € πλέον Φ.Π.Α.
- ❖ Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 153/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση επείγουσών πρόσθετων εργασιών στα πλαίσια του έργου.
- ❖ Την αιτιολογική έκθεση σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 21.178,68 € που αποτελεί ποσοστό 23,53% < 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.
- ❖ Την από 06/10/2014 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Την από 26/11/2014 (αρ. πρωτ. 37653/26-11-2014) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
- ❖ Τον 1^ο Α.Π.Ε. και σχέδιο 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει :

Α. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» συνολικού ποσού 89.999,10 € (με ΦΠΑ 23%) που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

Β. Τη σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» συνολικού ποσού 21.178,68 € (με ΦΠΑ 23%).

Γ. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.