



ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ	ΧΡΕΩΣΗ
21834	
ΠΟΛΙΤΗΣ	ΑΠΟΔΕΚΤΗ
3/8/2016	

*Η Γραμματεία - Εργ
5-8-16 κ. Φαράκ ΦΝ*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Υ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.
 Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 80-88
 Ταχ. Κώδικας: 117 41 ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες: Αλ. Καλογερόπουλος
 Τηλέφωνο: 2132065346
 FAX: 2132065003
 E-mail: alex.kaloggr@gmail.com

Αθήνα, 28-7-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 122477

ΠΡΟΣ: Δήμος Διονύσου,
 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Γρηγ. Λαμπράκη 19
 ΤΚ 145 72- Δροσιά
 Fax: 210 8136129

4.8.16

ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης από το ΤΣΔΕΠΤΑ, για α) την έγκριση διαχείρισης των «επί ελασσον δαπανών» (παρ. 4γ του αρ. 57 του ν. 3669/08), που περιλαμβάνονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και β) για το εάν συντρέχουν λόγοι σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.Ε., που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ, του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου»

(Δήμος Διονύσου)

Σας στέλνουμε αντίγραφο του πρακτικού του Σ.Δ.Ε.Π.Α. σε δύο (2) αντίγραφα για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες αρμοδιότητος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
 Γραμματέας
 Τοπογράφος Μηχανικός

ΚΑΝΔΗΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Δ.Ε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Πρακτικά δύο (2)

- Ε. Δ.
 1) Χ.Α
 2) Γραμ. Συμβουλίου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
της 10^{ης} συνεδρίας την 28-7-2016

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση αιτήματος γνωμοδότησης του αρμόδιου Τ.Σ. για α) την έγκριση διαχείρισης των «επί έλασσον δαπανών» (παρ. 4γ του αρ. 57 του ν. 3669/08), που περιλαμβάνονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) του έργου και β) για το εάν συντρέχουν λόγοι σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.Ε., που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου»

(Δήμος Διονύσου)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΣΤΕΛΙΚΗ

Στην Αθήνα και στο γραφείο του αν. Γεν. Δ/ντή της Γεν. Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, Λεωφόρος Συγγρού 80-88, στον 5ο όροφο, σήμερα την 28^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής., ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με Αρ.Πρ. 143266/26-7-2016, που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο έξι (6) τακτικών μελών ήταν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. κ. Φλώρος Κωνσταντίνος ως πρόεδρος, αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
2. κ. Λυμπέρη Απόστολο, Τοπογράφο Μηχανικό, αν. Προϊστάμενο της ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής
3. κ. Πάντο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.,
4. κ. Γκίκας Ιωάννης, εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. κ. Νεοφύτου Γεώργιος, κλ. ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών της Δ/σης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων,
2. κ. Ευστράτιο Ζησιμόπουλο, εκπρόσωπο της Πανελληνίας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου κ. Καλογερόπουλος Αλέξανδρος, αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών της Δ/σης Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Αττικής.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 10^{ης} συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια του θέματος.

Το Περιφ. Συμβούλιο Δημ. Έργων αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας, δια της Κ. Κουρουπάκη Αγγελικής συνεδρίασε, μελέτησε τα σχετικά της συζητούμενης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
3. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Το άρθρο 57, του Ν. 3669/2008
4. Την εισήγηση της υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:
 - Ζητούν σύναψη ΣΣΕ λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή (κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης), τα οποία οδήγησαν στην κατάρρευση των παραρτημάτων πρανών, των τμημάτων οδών, που αρχικά έπρεπε να αντιστηριχτούν.
 - Ότι ο υποβαλλόμενος 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αυξομειώσεις εργασιών που απαιτήθηκαν για την έντευξη και άρτια εκτέλεση των εργασιών του έργου, καθώς και τις εργασίες του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

Και επειδή :

- Σύμφωνα με το Άρθρο 57 του ν.3669/2008 (Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες) παρ.6

5. «...1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών (ΣΣ), που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες...»

- Η δυνατότητα χρήσης της επί ελάσσον δαπάνης αναφέρεται στη διακήρυξη.
- Η σύνταξη της 1ης Σ.Σ.Ε. καθίσταται αναγκαία λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν παρ' όλη την αυξημένη τεχνική επάρκεια και εμπειρία των μελετητών και της προσπάθειας που κατεβλήθη κατά την σύνταξη της μελέτης του έργου

- Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδοτεί ομόφωνα, ως
η εισήγηση

ότι συντρέχουν οι λόγοι για τη σύναψη ΣΣΕ δαπάνης εργασιών 21.895,96€, με ΓΕ & ΟΕ, με
ΦΠΑ για το έργο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» και ότι η χρήση των
επί έλασσον δαπανών στον 1^ο ΑΠΕ, έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, MSc