

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..45/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..20^{ης}/03/2015.. της ..7^{ης}/2015.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..20^η Μαρτίου 2015.. ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..6947/13-03-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..30.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
3. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
8. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
10. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
14. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
15. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
17. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
18. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
20. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
21. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
23. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
24. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
25. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
26. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
27. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
6. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
7. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ).
8. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
9. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
10. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

29. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙΔΩΝ.
30. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Πέππα Αγγελική, Στασινοπούλου Αναστασία, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ίσαρης Γρηγόριος και Κανατσούλης Ιωάννης απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή) και Ζώτου Βασιλική (Βάνα) προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες:

- Ο Δ.Σ. κ. κ. Υφαντής Ηλίας απουσίαζε κατά τη διάρκεια του Ε.Η.Δ. θέματος και του 2^{ου} και 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια ψηφοφορίες του Ε.Η.Δ. θέματος για την εκλογή του τακτικού μέλους και του Προέδρου και του 2^{ου} και 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το κατ' επείγον του Ε.Η.Δ. θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ράικος Δημήτριος και Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή) αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Κοντάκης Κυριάκος και Ιωαννίδης Χαράλαμπος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική (Βάνα) αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την εκλογή τακτικού μέλους στο εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Χαχαλή Ασημίνα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓Το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση επί αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δημόσιων Σχολείων του Δήμου Διονύσου, με θέμα την παιδεία και τα προβλήματά της (Α.Π. 3461/9-2-2015) » αποσύρθηκε μετά από πρόταση του προέδρου, που έγινε δεκτή ομόφωνα από το σώμα.

..Αριθ. Απόφασης: ..45/2015..

- **ΘΕΜΑ 3ο:** «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» της Δ. Κ. Διονύσου».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..3^{ου}.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδιας Ευάγγελος για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ. 22/08 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 602.229,67€ πλέον Φ.Π.Α. (19%), σύνολο δαπάνης 716.653,00 €
- (2) Η υπ' αριθμ 15/2008 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 50/2008 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Ο 2ος ΑΠΕ του έργου.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Σύντομο Ιστορικό

- Το έργο "Κατασκευή οδών του Δήμου Διονύσου" εκτελέστηκε σύμφωνα με την 22/08 μελέτη συνταχθείσα από την ΤΥΔΚ Αν Αττικής με προϋπολογισμό 602.229,67 € πλέον Φ.Π.Α. 19%.
- Το έργο δημοπρατήθηκε την 6-5-2008 και μειοδότης αναδείχθηκε ο ΕΔΕ Παπουτσής Γεώργιος με έκπτωση 34%. Το έργο κατακυρώθηκε στον ως άνω μειοδότη με την υπ' αριθμ. 50/2008 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Διονύσου.
- Υπεγράφη το υπ' αριθμ. 1521/10-3-2009 συμφωνητικό για ποσό 472.945,38 € με το ΦΠΑ με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημερών αρχόμενη από 10-3-2009.
- Το έργο αφορούσε στην κατασκευή τμημάτων των οδών Τσακάλωφ, Μαγνησίας, Σολωμού, Μετεώρων και Κωνσταντινουπόλεως στα σημεία που φαίνονται στις συνημμένες στη μελέτη μηκοτομές.
- Ειδικότερα προβλέπονταν οι παρακάτω εργασίες:
 1. Εκσκαφές και επιχώσεις
 2. Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στην οδό Μαγνησίας από σωλήνα πολυαιθυλενίου 3ης γενίας Φ90 16αίμ καθώς και τοποθέτηση τεσσάρων δικλίδων ελαστικής έμφραξης σε σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο και την επίβλεψη
 3. Κατασκευή τεχνικών (π.χ. τοίχων αντιστήριξης ή διαμόρφωση συναρμογών με κατώφλια οικοδομών κλπ) όπου απαιτούνταν από την εφαρμογή των μηκοτομών στην υπάρχουσα κατάσταση
- Επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου και ο κ. Φάτσης Στέργιος υπάλληλος ΤΥΔΚ. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 08/ΔΤΑ/7454/20-4-09 έγγραφο ΤΥΔΚ.
- Το έργο του θέματος κατασκευάζεται στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου και περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των οδών Τσακάλωφ, Κωνσταντινουπόλεως, Μαγνησίας, Μετεώρων και Σολωμού. Ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες από τις οδούς Μετεώρων και Σολωμού. Στις οδούς αυτές έχουν εκτελεστεί οι εκσκαφές, τοποθετήθηκαν κρασπεδόρειθρα και ολοκληρώθηκε η οδοστρωσία.
- Για μέρος των εργασιών αυτών ο ανάδοχος υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2009 τον 1ο Λογαριασμό και Πιστοποίηση, ο οποίος δεν πληρώθηκε στο διάστημα που ορίζει ο νόμος. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών και στη συνέχεια αίτηση διάλυσης της σύμβασης. Η ΤΥΔΚ απέρριψε την αίτηση διάλυσης και επ'αυτής της απόφασης ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση θεραπείας στον Περιφερειάρχη Αττικής.
- Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/ση Δημοσίων έργων με την υπ' αριθμ. 1406/αι.θερ. 2100/14-6-2011 Απόφασή της τελικά έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας του αναδόχου ήτοι την αίτηση διάλυσης της σύμβασης.
- Με την υπ' αριθμ. 238/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργολαβικό όφελος σε ποσοστό 18% επί του συνόλου των εργασιών του έργου, προκειμένου να διορθωθεί ο 1ος Λογαριασμός ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.
- Με την 22/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης λόγω μη πληρωμής του αναδόχου.

- Προκειμένου να προστατευθεί το κατασκευασμένο έργο στις οδούς Μετεώρων και Σολωμού η Τεχνική Υπηρεσία έχει ήδη προβεί στην κατασκευή του έργου ολοκλήρωσης των εργασιών ασφαλτόστρωσης στις ανωτέρω οδούς.

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:

- ✦ Την υπ' αριθμ. 22/2008 μελέτη του έργου του θέματος, η οποία εκπονήθηκε από την ΤΥΔΚ και απεστάλη με το υπ' αριθμ. πρωτ. 08/ΔΤΑ/18076/19-2-2008 έγγραφό της στη Δ.Κ. Διονύσου.
- ✦ Την υπ' αριθμ 15/2008 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη, οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
- ✦ Την υπ' αριθμ. 50/18-06-2008 Απόφαση της Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον κ. Γεώργιο Παπουτσή αντί ποσού 397.433,09 € πλέον Φ.Π.Α. 19%, σύνολο δαπάνης 472.945,38 €.
- ✦ Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1521/10-03-2009 εργολαβική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 472.945,38 €. (με Φ.Π.Α.) με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 180 ημέρες.
- ✦ Την υπ' αριθμ. 105/22-10-2009 Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 4 μήνες ήτοι μέχρι την 5/01/2010 λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
- ✦ Την από 19-01-10 όχληση του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού (αρ. πρωτ. Δήμου 373/20-01-2010).
- ✦ Την από 17-03-2010 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών από τον ανάδοχο (αρ. πρωτ. Δήμου 4605/19-03-2010)
- ✦ Την υπ' αριθμ. 60/14-06-2010 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες από την ημερομηνία άρσης της διακοπής εργασιών.
- ✦ Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 465.312,73 € (μείωση της σύμβασης κατά 7.632,65 €), ο οποίος συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 77/20-07-2010 Α.Δ.Σ.), προκειμένου να συμπεριλάβει το διαχωρισμό του αρχικού ποσοστού του ΓΕ & ΟΕ 28% σε 18% και 28% καθώς επίσης και τη μεταβολή του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.
- ✦ Την από 26-10-2010 Δήλωση διαλύσεως της εργολαβίας από τον ανάδοχο (αρ. πρωτ. Δήμου 6844/26-10-2010).
- ✦ Την υπ' αριθμ. 238/2011 ΑΔΣ έγκρισης του 2ου ΑΠΕ
- ✦ Την υπ' αριθμ. 22/2012 ΑΔΣ έγκρισης διάλυσης της σύμβασης λόγω μη πληρωμής του αναδόχου.
- ✦ Την από 19-6-2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- ✦ Το γεγονός ότι ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευαστεί αλλά και από την Τελική Επιμέτρηση.

Ο προτεινόμενος 3ος Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται σύμφωνα και με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση στο ποσό 124.203,73€, ήτοι δαπάνη εργασιών 101.702,98€ (ΜΕΙΩΣΗ εγκεκριμένης δαπάνης 74,41%) και δαπάνη ΦΠΑ 22.500,75€.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή οδών του Δήμου Διονύσου» της Δ. Κ. Διονύσου.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δ.Σ.κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Πολλές φορές όταν κάνουμε αναφορές για την εκτέλεση έργων δικαιωνόμαστε. Έγινε έργο το οποίο δεν πληρώθηκε και ερχόμαστε μετά το πέρας τόσο χρόνου να το κλείσουμε. Έρχονται έργα την ανάλυση των οποίων μόνο οι ειδικοί καταλαβαίνουν και εμείς οι ανίδεοι που δεν τα κατανοούμε πρέπει να τα ψηφίζουμε με τα μάτια κλειστά. Είναι απαράδεκτο έργα να διαρκούν 7 χρόνια και όταν ξεκινούν και περνά ο καιρός να επανέρχονται επειδή λόγω χρήσης έχουμε φθορές. Για τους λόγους αυτούς θα καταψηφίσω».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση .
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθμ. 1406/αιτ.θερ. 2100/14-6-2011 Απόφασή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/ση Δημοσίων έργων.
- ❖ Την με αριθ. 22/2012 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης λόγω μη πληρωμής του αναδόχου.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 22/08 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 602.229,67€ πλέον Φ.Π.Α. (19%), σύνολο δαπάνης 716.653,00 €.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 22/2008 μελέτη του έργου.
- ❖ Τις υπ' αριθμ 15/2008 και 50/18-06-2008 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής.
- ❖ Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1521/10-03-2009 εργολαβική σύμβαση.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 105/22-10-2009, 60/14-06-2010, 238/2011 και 22/2012 Αποφάσεις του Δ.Σ
- ❖ Την από 17-03-2010 δήλωση διακοπής των εργασιών.
- ❖ Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου.
- ❖ Τον 2^ο και 3^ο ΑΠΕ του έργου.
- ❖ Την από 26-10-2010 Δήλωση διαλύσεως της εργολαβίας από τον ανάδοχο (αρ. πρωτ. Δήμου 6844/26-10-2010).
- ❖ Την από 19-6-2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 29 Υπέρ και 1 Κατά

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή οδών του Δήμου Διονύσου» της Δ. Κ. Διονύσου ποσού 124.203,73€, ήτοι δαπάνη εργασιών 101.702,98€ (ΜΕΙΩΣΗ εγκεκριμένης δαπάνης 74,41%) και δαπάνη ΦΠΑ 22.500,75€.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ).
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.