

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

«Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ														
	1ος Μήνας			2ος ΜΗΝΑΣ			3ος ΜΗΝΑΣ			4ος ΜΗΝΑΣ					
Α. ΜΕΛΕΤΗΣ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ													■	■	■

14-6-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ANNA ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

Νιάκας

Π

Πέππα Αγγελική
πρωτόκολλο
Πιππρά Μ.
Πολεοδομία κηφισιας
Πολεοδομία Περισσού

Ρ

Ρουσελιωτάκη

Σ

Σπυράντης Γ.

Τ

Μπαζίνος Χρήστος

Φ

Φωτοτυπικό σύμβαση

Χ

Χρυσομαλιδης στέλιος