

1ος Ανακεφαλαίωσης πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.)

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μετρική	Αντίκες Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μετρική	Αντίκες Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπον		
Ομάδα Σήμανση - Ασφάλιση															
1	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΑΝΤΑΣ μετρίων μεγέθους, ατλής όψης	1.1	Τεμ.	50,00	54,00		2.700,00		40,00	54,00		2.160,00		540,00	
2	ΑΝΑΛΑΜΙΛΙΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΑΥΝΟΥ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.2	Τεμ.	50,00	54,70		2.735,00		40,00	54,70		2.188,00		547,00	
	Αφαιρ. έκπτωση			61%	5.435,00		-3.315,35		61%	4.348,00		-2.652,28		0,00	
	Σύνολο Ομάδας Σήμανση - Ασφάλιση						2.119,65					1.695,72		0,00	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			18%			381,537			18%		305,23		0,00	
							2.501,19					2.000,95		0,00	
Ομάδα Οδοστρώμα - Ασφάλισα															
3	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Οδωμένο κατηγορίας C20/25 βάθρον, πλάκων πρόβλεψης, τοίχων, θωρακίων κλπ	2.1	m ³	18,00	136,60		2.458,80		60,00	136,60		8.196,00		5.737,20	
4	Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155)	2.2	m ³	250,00	23,83		5.957,50		125,00	23,83		2.978,75		2.978,75	
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΛΜΑΤΟΣ (Π.Τ.Π. 29Α)	2.3	m ³	570,00	198,02		112.871,40		655,00	198,02		129.703,10		16.831,70	
6	ΑΣΦ/ΚΗ ΙΣΟΙΩΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΠΤΠ Α265)	2.4	m	28,00	46,00		1.288,00		28,00	46,00		1.288,00			
7	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΛΑΔΕΥΗ	2.5	m ²	3100,00	1,24		3.844,00		149,32	1,24		185,16		3.658,84	
8	Χαλδώνιο δομικό Πάχυν Β500C	N.T.1	Kg	0,00	1,15		0,00		900,00	1,15		1.035,00		1.035,00	
9	Καθίσματα Οδηγών Σκυροδεμάτων	N.T.2	m ³	0,00	30,70		0,00		127,00	30,70		3.898,90		3.898,90	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						126.419,70					147.284,91		27.502,80	
	Αφαιρ. έκπτωση			61%	126.419,70		-77.116,02		61%	147.284,91		-89.843,79		-16.776,71	
	Σύνολο Ομάδας Σήμανση - Ασφάλιση						49.303,68					57.441,11		10.726,09	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			18%			8874,66			18%		10.339,40		1930,70	
							58.178,35					67.780,51		12.656,79	
	Αθροισμα Εργασιών						60.679,53					69.781,46		12.656,79	
	Αποβλέπεται 15%						9.101,93					0,00		3.554,86	
	Απολογιστικό Αναδόχου						58.006,07					58.006,07			
	Εργασίες						127.787,53					127.787,53			
	Ανυψώσεις						397,12					397,12			
	Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α						128.184,65					128.184,65			
	Φ.Π.Α 23%						29.482,47					29.482,47			
	Σύνολο (με Φ.Π.Α)						157.667,12					157.667,12			

Ο Ανάδοχος
Αθήνα,

Η Επιβλέπουσα,
Αποσά, 10/10/13

Ο Προϊστάμενος
Αποσά, 16-10-13

Ο Γραφείο
Αποσά, 17-10-13

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΤ. ΑΡΧΗΓ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 106 71
ΤΗΛ.: 210 36 15 641 - FAX: 210 74 69 029
Α.Σ.Μ. 042200966 - Δ.Ο.Υ.: Δ'(Η) ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Αγγελική Κουρουνάκη
Τοπογράφος Μηχανικός



ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ