

1. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση αναστολής - η οποία παραπέμφθηκε, με την από 3-7-2012 πράξη του Προέδρου του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο Δικαστήριο τούτο, μαζί με τη σχετική αίτηση ακύρωσης, λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 47 (παρ.4) και 50 του ν.3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α') - ασκείται, κατά νόμο, ατελώς και χωρίς κατάθεση παραβόλου (άρθρο 276 παρ.1 του ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α').

2. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση της 33/ 26-9-2008 απόφασης της Επιτροπής άρθρου 152 του ν.3463/2006 (Α'114) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής και Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά, με την οποία κατόπιν προσφυγής των Μπόρα Νικολάου και Μπόρα Αγγελή κατά των υπ'αριθμ.08/ΔΤΑ/13405/2008, 08/ΔΤΑ/13406/2008, 08/ΔΤΑ/13407/2008, 08/ΔΤΑ/13720/2008 και 08/ΔΤΑ/13721/2008 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής ακυρώθηκαν αυτές. Με τις αποφάσεις αυτές είχαν απορριφθεί προσφυγές του Νικολάου Μπόρα κατά των 147/2008, 148/2008, 149/2008, 115/2008 και 114/2008 αντιστοίχως αποφάσεων της Δημορχιακής Επιτροπής του αιτούντος Δήμου, οι οποίες αφορούσαν πρόχειρους διαγωνισμούς που διενήργησε ο Δήμος, με αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων λόγω οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών φθορών. Κατά της απόφασης αυτής ο αιτών Δήμος έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης (αρ. καταθ. στο ΣΤΕ Ε 7633/2008 ΕΔ 2231/08, αρ.καταχ. στο ΔΕΑ ΑΚ 3603/14-8-2012), για την οποία δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος. Από τον Αγγελή Μπόρα έχει κατατεθεί, εξάλλου, το υπ'αριθ. καταθ. 159/26-1-2010 δικόγραφο παρεμβάσεως.

3. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 6/78 (Α'170/1973 «Περί του Συμβουλίου Επικρατείας» (ΦΕΚ 229 Α'), όπως οι διατάξεις αυτές κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α') και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 του ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α'), και οι οποίες εφαρμόζονται, κατ' άρθρο 4 του ν.702 /1977 (ΦΕΚ 268 Α'), και επί των ακυρωτικών διαφορών που δικάζονται ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων, το δικαστήριο, στο οποίο ασκήθηκε η αίτηση ακύρωσης εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης, μπορεί,

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Με μέλη τους: Αικατερίνη Μπαλντά-Ζόμπολα, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ελένη Γεωργούτσου και Κωνσταντίνα Καρακάση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

σ υ ν ή λ θ ε στις 29 Οκτωβρίου 2012, με γραμματέα την Πηνελόπη Δημητρέλλου, για να αποφασίσει σχετικά με την από 19 Δεκεμβρίου 2008 (αριθμ. καταχ. ΑΝ 804/14-8-2012), αίτηση,

τ ο υ Δήμου Διονύσου

κ α τ ά των: 1) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 2) Περιφέρειας Αττικής.

Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την από 14 Αυγούστου 2012 πράξη της Προέδρου του Β' Τμήματος Διακοπών του Δικαστηρίου τούτου, στους: 1) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2) Περιφέρεια Αττικής, για να παράσχουν σχετικές πληροφορίες σε προθεσμία επτά (7) ημερών, οι οποίες παρασχέθηκαν.

Ύστερα από αυτά, το Δικαστήριο ως συμβούλιο, αφού

ά κ ο υ σ ε την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Κωνσταντίνα Καρακάση, που εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν,

μ ε λ έ τ η σ ε τη δικογραφία, καθώς και τις σχετικές διατάξεις,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι τα εξής:

με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση, η οποία εκδίδεται σε Συμβούλιο να διατάξει, με αίτηση εκείνου που άσκησε την αίτηση ακύρωσης, την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, όταν η άμεση εκτέλεση αυτής θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Αντίθετα το Δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση αν, κατά την στάθμιση της βλάβης του αιτούντος και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος (παρ.1, 2 και 6). Εξάλλου, εάν εκτιμάται ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Η αίτηση αναστολής, όμως, μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν το Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) εκτιμά ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη (παρ.7).

4. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με τις 110, 111, 112, 113, 114 και 115/18-6-2008 αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής του αιτούντος Δήμου εγκρίθηκαν οι 5/2008, 6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008 και 10/2008 μελέτες της Τεχνικής υπηρεσίας καθώς και οι όροι διακηρύξεων για τη δημοπράτηση με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 609/85 των εξής, αντιστοίχως, έργων: «Συντήρηση Β' Δημοτικού Σχολείου (χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) Διαμόρφωση αύλειου χώρου», «Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου (χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) & διαμόρφωση αύλειων χώρων», «Συντήρηση Νηπιαγωγείων Α', Β' Γ' (Χρωματισμοί και διαμόρφωση αύλειου χώρου)», «Συντήρηση -χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κιγκλιδωμάτων & διαμόρφωση αύλειου χώρου Α' Δημοτικού Σχολείου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ενός εκάστου εξ αυτών 45.000 ευρώ, καθώς και «Συντήρηση γηπέδου (Αποδυτήρια & λοιποί χώροι)» και «Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου», συνολικής ενός εκάστου προϋπολογισθείσας

δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 30.000 ευρώ), ορίσθηκε δε ως ημερομηνία διενέργειας των ως άνω διαγωνισμών η 1.7.2008 για το α' και δ' από τα παραπάνω έργα, η 8.7.2008 για το β' και γ' από τα παραπάνω έργα και η 15.7.2008 για τα λοιπά έργα (ε' και στ' από αυτά). Η Επιτροπή του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 1.7.2008 για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση.....Α' Δημοτικού Σχολείου», στον οποίο μετέσχε και ο Νικ. Μπόρας, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, πρότεινε τον αποκλεισμό του, διότι, δεν προσκόμισε το πτυχίο που απαιτείτο για τη συμμετοχή του στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών (η/μ) εργασιών. Κατά του αποκλεισμού του ο Ν. Μπόρας άσκησε την υπ' αρ. 6197/4.7.2008 ένσταση προβάλλοντας ότι, μη νομίμως απαιτείτο ως προσόν συμμετοχής πτυχίο η/μ εργασιών, ενώ από τον Αγγελή Μπόρα ασκήθηκαν η υπ' αριθμ. 6201/4.7.2008 ένσταση στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά της μελέτης και της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Β' Δημοτικού Σχολείου.....», με την οποία προέβαλε ότι μη νομίμως στερήθηκε του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και η υπ' αριθμ. 6205/4.7.2008 ένσταση ενώπιον της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Στεφάνου κατά των μελετών και διακηρύξεων των έργων που αφορούν το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου και τα Α', Β' και Γ' Νηπιαγωγεία. Οι παραπάνω ενστάσεις απορρίφθηκαν ομόφωνα από την Δημαρχιακή Επιτροπή με τις υπ' αριθμ. 147/2008, 148/2008, 149/2008 αποφάσεις αντίστοιχα. Με τις δύο πρώτες από αυτές κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών της 1-7-2008 στις Κοινοπραξίες Γιαννόπουλου Περ.-Πάφτη Έντυ και Μαυρουδής Σ Μαντζούρης Μ-Χριστοδούλου Μ., ενώ με τις 166/28-7-2008 και 165/28-7-2008 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων στις 15-7-2008 διαγωνισμών στις Κοινοπραξίες «Β. Αλεξόπουλος-Τσόντζωρας Σεργκέι» και «Παπασωτηρίου Ι.-Αδαμίδου Ελλ». Κατά των υπ' αριθμ. 147/2008, 148/2008 149/2008 απορριπτικών των ενστάσεων τους αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς και των 114/2008 115/2008 αποφάσεων της Επιτροπής (σχετικά με την έγκριση των 9/08 και 10/08 μελετών του έργου) ασκήθηκαν προσφυγές από τον Μπόρα Νικόλαο και Μπόρα Αγγελή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Αριθμός απόφασης: 1075/2012

Αττικής, οι οποίες απορρίφθηκαν με τις υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13405/2008, 08/ΔΤΑ/13406/2008, 08/ΔΤΑ/13407/2008, 08/ΔΤΑ/13720/2008 και 08/ΔΤΑ/13721/2008 αποφάσεις του. Στη συνέχεια, ο Δήμος προχώρησε στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων για την εκτέλεση των εργασιών. Υπογράφηκαν η υπ' αριθμ. 8162/9.9.08 σύμβαση με την Κοινοπραξία Γιαννόπουλος Περικλής- Ράφτης Έντυ για τις εργασίες του Α Δημοτικού Σχολείου, η υπ' αριθμ. 7995/3.9.2008 σύμβαση με την Κοινοπραξία Μ. Χριστοδούλου-Σ. Μαυρουδής -Μ.Μαντζούρης Ο.Ε. για τις εργασίες του Β Δημοτικού Σχολείου, η υπ' αριθμ. 8170/9.9.2008 σύμβαση με την Κοινοπραξία Καπελλάκος Σαβ.-Χατζηδημητρίου Σαβ. για τις εργασίες του Γυμνασίου-Λυκείου, η υπ' αριθμ. 7998/3.9.2008 σύμβαση με την Κοινοπραξία Παπασωτηρίου Ι.-Αδαμίδου Ελ. για τις εργασίες του Κλειστού Γυμναστηρίου και η υπ' αριθμ. 7927/2.9.2008 σύμβαση με την Κοινοπραξία Β. Αλεξόπουλος-Τσόντζωρας Σεργκέι για τις εργασίες του Ποδοσφαιρικού γηπέδου. Εν συνεχεία, οι εργασίες εκτελέσθηκαν (σχετ. οι συνοπτικές και αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από τους επιβλέποντες μηχανικούς). Κατά των παραπάνω αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ο Μπόρας Νικόλαος και Μπόρας Αγγελής άσκησαν προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής άρθρου 152 του ν.3463/2006, η οποία έγινε δεκτή με την προσβαλλόμενη (33/26-9-2008) απόφαση αυτής και ακυρώθηκαν οι υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13405/2008, 08/ΔΤΑ/13406/2008, 08/ΔΤΑ/13407/2008, 08/ΔΤΑ/13720/2008 και 08/ΔΤΑ/13721/2008 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

5. Επειδή, κατά της αποφάσεως της Επιτροπής άρθρου 152 του ν.3463/2006 ο αιτών Δήμος άσκησε την από 19-12-2008 αίτηση ακυρώσεως και ακολούθως την κρινόμενη αίτηση με την οποία ζητεί την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης αυτής, ισχυριζόμενος αφενός ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση ακύρωσης και αφετέρου ότι από την εκτέλεση της απόφασης θα υποστεί δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι, κατά τον χρόνο που κοινοποιήθηκε σ' αυτόν η προσβαλλόμενη απόφαση είχαν υπογραφεί και εκτελεσθεί οι σχετικές συμβάσεις, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία

Αριθμός απόφασης: 1075/2012

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής και Νομαρχιακού Διαμερίσματος
Πειραιά.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 29 Οκτωβρίου 2012 και
εκδόθηκε στην ίδια πόλη, στις 7 Νοεμβρίου 2012.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ




ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ-ΖΟΜΠΟΛΑ


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ

Σ.Τ.

Θεωρήθηκε 21-11-2012
Η Εισπράττω




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος
Γυμνασίου-Λυκείου (χρωματισμοί
εσωτερικών χώρων και διαμόρφωση
αυλίων χώρων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ -
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος
Γυμνασίου-Λυκείου (χρωματισμοί
εσωτερικών χώρων και διαμόρφωση
αυλίων χώρων»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ -
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Για το ανωτέρω έργο συντάχτηκε η με αριθμό 6/2008 μελέτη του έργου.

Με την με αριθμό 167/2008 Απόφαση της Δημομαρσιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας για το έργο του θέματος που διενεργήθηκε στις 08/07/2008 με έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου 5%. Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η Κ/Ξ Καπελλάκος Σάββας - Χατζηδημητρίου Σάββας αντί του ποσού των 35.924,37 ευρώ πλέον 6.825,63 για Φ.Π.Α.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 42.750,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%) υπεγράφη στις 09/09/2008.

Η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έγινε για τη συγκεκριμενοποίηση ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του και σύμφωνα και με την τελική επιμέτρησή τους.

Με τον παρόντα 1^ο και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα δεν έχουμε αυξομείωση του συμβατικού αντικειμένου.

Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη του παρόντα 1^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 35.924,36 ευρώ και Φ.Π.Α. ποσού 6.825,64 ευρώ

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη αναλύεται ως εξής:


1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)	35.924,37 €
2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	35.924,36 €
3. ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α	6.825,64 €
4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	42.750,00€

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του παρόντος 1^{ου} & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Αγ. Στέφανος

Ο εκπρόσωπος της Αναδόχου Κ/Ξ

Καπελλάκος Σάββας



Οι Επιβλέποντες

Πεντζερίδου Μαρία

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ												
Ένδειξη εργασιών	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπαγείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	1	m3		14,20		0,00	14,20		0,00		
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	2	m3		31,20		0,00	31,20		0,00		
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	3	m3		26,20		0,00	26,20		0,00		
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	4	m3		1,00		0,00	1,00		0,00		
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	5	m3		3,50		0,00	3,50		0,00		
	σε μεταφορά									0,00		

Ενδειξη εργασιών		ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
		Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττων
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
6	από μεταφορά										0,00		
	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	6	οπx10 m		4,00			0,00		4,00	0,00		
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	7	m3		61,20			0,00		61,20	0,00		
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	8	m3		81,20			0,00		81,20	0,00		
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και σιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	9	m2		3,50			0,00		3,50	0,00		
10	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	10	m2		3,50			0,00		3,50	0,00		
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων σιμωτή οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	11	m2		5,00			0,00		5,00	0,00		
12	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	12	τεμ		7,00			0,00		7,00	0,00		
	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2		τεμ		10,00			0,00		10,00	0,00		
	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2		τεμ		12,00			0,00		12,00	0,00		
	σε μεταφορά										0,00		

Ένδειξη εργασιών	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Μερίκη		Επί πλέον	Επί έλλειπον
					Μερίκη	Ολική			Μερίκη	Ολική		
από μεταφορά									0,00			
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2		τεμ		17,00			0,00	17,00	0,00			
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2		τεμ		30,00			0,00	30,00	0,00			
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2		τεμ		40,00			0,00	40,00	0,00			
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2		τεμ		45,00			0,00	45,00	0,00			
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2		τεμ		50,00			0,00	50,00	0,00			
13 Αποξήλωση ξυλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	13	m2		15,00			0,00	15,00	0,00			
14 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	14	m2		1,50			0,00	1,50	0,00			
15 Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	15	m2		2,00			0,00	2,00	0,00			
16 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	16	m2		1,00			0,00	1,00	0,00			
17 Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	17	m2		5,00			0,00	5,00	0,00			
18 Επενδύσεις πρόσφυσης ικρίωμάτων	18	m2		0,50			0,00	0,50	0,00			
19 Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	19	m3		115,00			0,00	115,00	0,00			
σε μεταφορά									0,00			

Ενδειξη εργασιών		ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
		Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Μερική	Δαπάνες	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική							
	από μεταφορά										0,00			
	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή. Τοίχοι πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm		m2		30,00			0,00	30,00	0,00				
	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή. Τοίχοι πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm		m2		36,00			0,00	36,00	0,00				
27	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	27	m		14,00			0,00	14,00	0,00				
28	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα	28	m		17,00			0,00	17,00	0,00				
29	Επισκευή ξύλινων παραθύρων και υαλοστασίων γενικώς	29	m2		25,50			0,00	25,50	0,00				
30	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	30	m2		140,00			0,00	140,00	0,00				
31	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	31	m2		148,00			0,00	148,00	0,00				
32	Επισκευή θυρών πρεσαριστών μονόφυλλων	32	m2		38,00			0,00	38,00	0,00				
33	Θυράφυλλα μονόφυλλα ή διφυλλα, πρεσαριστά	33	m2		133,00			0,00	133,00	0,00				
34	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	34	m		11,50			0,00	11,50	0,00				
35	Ξύλινες κάσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	35	m		16,00			0,00	16,00	0,00				
36	Επισκευή χωρισμάτων από μορυσανίδες (νοβοπάν)	36	kgf		15,50			0,00	15,50	0,00				
	σε μεταφορά									0,00				

Ενδειξη εργασιών		ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
		Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττων
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	από μεταφορά									0,00			
37	Αντικατάσταση εφθαρμένων ή ελλειπτών ξύλων (τάβλες) καθιστικών	37	kgf		1593,00			0,00	1593,00	0,00			
38	Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπτών στεφανιών μπασκετών από κυκλικό σίδηρο "μιασίφ" εσωτερικής διαμέτρου 45 cm και πάχους 20 mm	38	KG		59,50			0,00	59,50	0,00			
39	Ταμπλώ από πλεξιγκλάς (για μπασκέτες) ορθογωνικών διαστάσεων 1,20x1,80 πάχους 12 mm καθαρό και απόλυτα διαφανές	39	KG		261,50			0,00	261,50	0,00			
40	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	40	KG		720,00			0,00	720,00	0,00			
41	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	41	kgf		6,00			0,00	6,00	0,00			
42	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2	42	kgf		5,00			0,00	5,00	0,00			
43	Επισκευή υαλοστασίων σιδηρών κινητών ή σταθερών Μεταλλικά πορτάκια ασφαλείας Ηλεκτρικών πινάκων, ήτοι κατασκευή ενός τεμαχίου μεταλλικής πόρτας για την ασφάλιση των Ηλεκτρικών πινάκων	43	m2		16,50			0,00	16,50	0,00			
44	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	44	kgf		92,00			7,00	92,00	644,00			
45	Επισκευή θυρών γενικής σε μεταφορά	45	m2		160,00			0,00	160,00	0,00			
46		46	m2		25,00			0,00	25,00	0,00			
										644,00			

Ένδειξη εργασιών	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Τιμή	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
από μεταφορά										644,00			
47 Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	47	kg		4,00				0,00	4,00	0,00			
48 Συμπλήρωση ή επισκευή (συγκολλήσεις) τμημάτων σιδηρών κυκλιδωμάτων και σιδηρών κατασκευών	48	m		22,00				0,00	22,00	0,00			
49 Κυκλιδώματα από σιδηροσωληνες μαύρους Φ 1"	49	μμ		10,00				0,00	10,00	0,00			
Κυκλιδώματα από σιδηροσωληνες μαύρους Φ 1 1/2 "		μμ		12,00				0,00	12,00	0,00			
Κυκλιδώματα από σιδηροσωληνες μαύρους Φ 2"		μμ		15,00				0,00	15,00	0,00			
50 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	50	kg		2,40				0,00	2,40	0,00			
51 Συρματοπλέγμα με τετραγωνική οπή	51	m2		2,50				0,00	2,50	0,00			
52 Συρματοπλέγμα με ρομβοειδή οπή	52	m2		2,70				0,00	2,70	0,00			
53 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα σπρόμενα, μη χωνευτά	53	m2		105,00				0,00	105,00	0,00			
54 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφυλλων από φύλλο αλουμινίου	54	m2		40,00				0,00	40,00	0,00			
55 Επισκευή θυρών υαλωτών ή νιαμπλαδιωτών με νταμπλά από μελαμίνη υαλοστασίων δίφυλλων, μονόφυλλων μετά ή άνευ φεγγίτου σταθερού ή κινητού εξ αλουμινίου	55	m2		25,00				0,00	25,00	0,00			
σε μεταφορά										644,00			

Ενδειξη εργασιών	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαπτον
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
									644,00			
56		m ²		2,00			0,00	2,00	0,00			
57		kg		12,00			0,00	12,00	0,00			
58		m ²		16,50			0,00	16,50	0,00			
59		μμ		3,00			0,00	3,00	0,00			
60		m ²		10,00			0,00	10,00	0,00			
61		m ²		12,00			0,00	12,00	0,00			
62		m ²		0,50			0,00	0,50	0,00			
63		μμ		22,50			0,00	22,50	0,00			
		μμ		14,00			0,00	14,00	0,00			
64		μμ		30,00			0,00	30,00	0,00			
		μμ		46,00			0,00	46,00	0,00			
65		m ²		17,00			0,00	17,00	0,00			
		m ²		15,00			0,00	15,00	0,00			
									644,00			

Ενδειξη εργασιών		ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
		Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττων	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	από μεταφορά									644,00				
66	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα 15x15 cm	66	m2		27,00			0,00	27,00	0,00				
67	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	67	m2		25,00			0,00	25,00	0,00				
68	Σποραδική επισκευή επενδύσεων με διακοσμητικά κεραμικά τούβλα	68	m2		73,50			0,00	73,50	0,00				
69	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	69	μμ		3,00			0,00	3,00	0,00				
70	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm. με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	70	m2		14,00			0,00	14,00	0,00				
71	Αντολιοθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	73	μμ		3,50			0,00	3,50	0,00				
72	Επεξεργασία μικροεπισκευή επιφανειών δαπέδων	71	m2		11,00			0,00	11,00	0,00				
73	Σπλβωσις μαρμάρων ή δαπέδων από μωσαϊκά	72	m2		18,00			0,00	18,00	0,00				
74	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	74	m2		15,00			0,00	15,00	0,00				
75	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	75	m2		15,50			0,00	15,50	0,00				
76	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	76	μμ		3,00			0,00	3,00	0,00				
77	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2cm	77	m2		9,00			0,00	9,00	0,00				
	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2		μμ		9,50			0,00	9,50	0,00				
	σε μεταφορά									644,00				

Ενδειξη εργασιών		ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
		Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλάνου	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	από μεταφορά									644,00			
78	Λειοτριφής περιθωρίων (συμβατεπιών) εκ μαρμαρου ή μωσαϊκού	78	m2		2,00			0,00	2,00	0,00			
79	Επιστρώσεις στηθαιων με μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	79	m2		69,00			0,00	69,00	0,00			
	Επιστρώσεις στηθαιων με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm		m2		63,00			0,00	63,00	0,00			
80	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	80	m2		72,00			0,00	72,00	0,00			
	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm		μμ		92,00			0,00	92,00	0,00			
81	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	81	μμ		48,00			0,00	48,00	0,00			
82	Λειοτριφής μαρμαρίνων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθειών ή λοξών	82	m2		14,00			0,00	14,00	0,00			
83	Γαλοπινάκες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm	83	m2		14,00			0,00	14,00	0,00			
	Γαλοπινάκες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 4,0 mm		m2		17,00			0,00	17,00	0,00			
	Γαλοπινάκες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 5,0 mm		m2		20,00			0,00	20,00	0,00			
	Γαλοπινάκες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 6,0 mm		m2		25,00			0,00	25,00	0,00			
	σε μεταφορά									644,00			

Ενδειξη εργασιών	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττων
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
από μεταφορά										644,00		
84 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 3,0 mm	84	m2		15,00			0,00	15,00	0,00			
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 4,0 mm		m2		18,00			0,00	18,00	0,00			
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 5,0 mm		m2		21,00			0,00	21,00	0,00			
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 6,0 mm		m2		26,00			0,00	26,00	0,00			
85 Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	85	m2		30,00			0,00	30,00	0,00			
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m		m2		32,00			0,00	32,00	0,00			
86 Τοποθέτηση στόκου τζαμιών	86	m		1,00			0,00	1,00	0,00			
87 Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων	87	m2		2,00			501,00	2,00	1.002,00			
88 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	88	m2		1,50			0,00	1,50	0,00			
89 Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλινών επιφανειών	89	m2		6,00			0,00	6,00	0,00			
90 Αντικαρκινικές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινιού (100%)	90	m2		2,00			0,00	2,00	0,00			
91 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλινών επιφανειών	91	m2		6,00			0,00	6,00	0,00			
σε μεταφορά									1 646,00			

ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ										ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
Ενδειξη εργασιών		Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττον		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
	από μεταφορά									1.646,00					
92	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	92	m2		6,00			115,15	6,00	690,90					
93	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς	93	m2		7,00			142,08	7,00	994,56					
94	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1"	94	μμ		1,20			102,10	1,20	122,52					
	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"		μμ		2,00			7,60	2,00	15,20					
	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3"		μμ		3,00			87,86	3,00	263,58					
	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 3 έως 4"		μμ		4,00			0,00	4,00	0,00					
95	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ριπαλίνη	95	m2		8,50			0,00	8,50	0,00					
	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με βερνίματος αλκυδικών ρητινών		m2		11,00			0,00	11,00	0,00					
96	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	96	m2		8,50			0,00	8,50	0,00					
	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως		m2		10,00			0,00	10,00	0,00					
97	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών από πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών σε μεταφορά	97	m2		6,00			2246,86	6,00	13.481,16					
										17.213,92					

Ενδειξη εργασιών	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττων	
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
από μεταφορά									17.213,92				
Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών από πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών		m2		7,00			0,00	7,00	0,00				
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	98	m2		4,50			363,14	4,50	1.634,13				
Χρωματισμοί σπατουλαριστοι επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα.													
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	99	m2		12,50			0,00	12,50	0,00				
Μικηροκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών	100	m2		2,50			0,00	2,50	0,00				
Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμιστων οισαδήποτε απόχρωσης γηπέδων πάσκετ και βόλλευ	101	m2		4,00			0,00	4,00	0,00				
Χωρίσματα αιθουσών και γραφείων από γυψοσανίδα και επισκευές αυτών	102	m2		96,50			0,00	96,50	0,00				
Χωρίσματα αιθουσών και γραφείων από γυψοσανίδα με σταθερό υαλοστάσιο	103	m2		151,50			0,00	151,50	0,00				
Επαλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	104	m2		2,20			0,00	2,20	0,00				
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοσιδή υλικά	105	kg		6,00			0,00	6,00	0,00				
Πλήρωση οριζοντίων και κατακαύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφονικό υλικό	106	μμ		2,00			0,00	2,00	0,00				
σε μεταφορά									18.848,05				

Ενδειξη εργασιών	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττων
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
από μεταφορά									18.848,05			
107 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουρεθανικό υλικό	107	μμ		1,80			0,00	1,80	0,00			
Αθροισμα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ										18.848,05		
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ												
108 Πλήρης αποξήλωση αναμικτήρα (μπταρίας) θερμού-ψυχρού ύδατος-ψυχρού ύδατος επίτοιχου	108	τεμ.		16,00			0,00	16,00	0,00			
109 Πλήρης αποξήλωση αναμικτήρα (μπταρίας) θερμού-ψυχρού ύδατος σε νιπτήρα	109	τεμ.		16,00			0,00	16,00	0,00			
110 Πλήρης αποξήλωση νιπτήρα ποροελάνης	110	τεμ.		36,00			0,00	36,00	0,00			
111 Πλήρης αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου	111	τεμ.		36,00			0,00	36,00	0,00			
112 Πλήρης αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου Τουρκικού τύπου	112	τεμ.		25,00			0,00	25,00	0,00			
113 Πλήρης αποξήλωση δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου	113	τεμ.		36,00			0,00	36,00	0,00			
114 Πλήρης αποξήλωση επιστάμιου πλύσεως λεκάνης Τουρκικού τύπου (αχιβάδα)	114	τεμ.		12,00			0,00	12,00	0,00			
115 Κυτίο οργάνων διακοπής	115	τεμ.		18,00			0,00	18,00	0,00			
116 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ1/2 ins	116	m		14,03			0,00	14,03	0,00			
117 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρά Ρ.Υ.Ο. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 75 mm	117	m		20,01			0,00	20,01	0,00			
σε μεταφορά									0,00	18.848,05		

Ενδειξη εργασιών	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
	Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Τιμή Μονάδ.	Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττων
					Μερική	Ολική				Μερική	Ολική		
από μεταφορά											0,00	18.848,05	
118		m		24,67				0,00		24,67	0,00		
119		m		25,00				0,00		25,00	0,00		
120		τεμ.		23,93				0,00		23,93	0,00		
121		τεμ.		89,24				0,00		89,24	0,00		
122		τεμ.		110,01				0,00		110,01	0,00		
123		kg		0,98				0,00		0,98	0,00		
124		m		23,98				0,00		23,98	0,00		
125		τεμ.		8,32				0,00		8,32	0,00		
126		τεμ.		48,39				0,00		48,39	0,00		
											0,00	18.848,05	

Ενδειξη εργασιών		ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ου ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
		Α.Τ.	Μον.	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητες	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί ελάττων	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
	από μεταφορά									0,00	18.848,05			
127	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου Φ 1/2 ins	127	τεμ		50,36			0,00	50,36	0,00				
128	Λεκάνη αποωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	128	τεμ.		191,80			0,00	191,80	0,00				
129	Λεκάνη αποωρητηρίου Τουρκικού τύπου	129	τεμ.		134,32			0,00	134,32	0,00				
130	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου, κυλινδρικό ή πρισματισιές, πατητό ή τραβηχτό πλήρες	130	τεμ.		98,32			0,00	98,32	0,00				
131	Επιστόμιο πλύσεως λεκάνης Τουρκικού τύπου (αχιβάδα) ορειχάλκινη	131	τεμ.		36,16			0,00	36,16	0,00				
132	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 x 50 cm	132	τεμ.		148,25			0	148,25	0,00				
133	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	133	τεμ.		9,15			0	9,15	0,00				
134	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα δίστηλα αξονικού ύψους 905	134	m2		35,15			0	35,15	0,00				
135	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τριστήλα αξονικού ύψους 905	135	m2		30,83			0	30,83	0,00				
136	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm	136	m2		27,35			0	27,35	0,00				
137	Τακτική συντήρηση λεβητοστασίου	137	τεμ.		200,00			0	200,00	0,00				
138	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με αντανάσθηρα, οροφής ή ανωρτημένο προστασίας IP20, επιμήκες με 2 λυχνίες 40 W	138	τεμ		71,30			150	71,30	10.695,00				
	σε μεταφορά									10.695,00	18.848,05			

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Α', Β', Γ'
(ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Α', Β', Γ'
(ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 7/2008 μελέτη του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 168/2008 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της δημοπρασίας για το έργο του θέματος που διενεργήθηκε στις 08/07/2008 με έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου 4%. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Ανδρέας Γ. Βρυώνης αντί το ποσού των 36.302,53 ευρώ πλέον 6.897,47 Φ.Π.Α. ευρώ.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου εκ' ποσού 43.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%) υπεγράφη στις 09-09-08.

Η σύνταξη του 1^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έγινε για να καθορίσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση και άρτια λειτουργία του έργου.

Με τον παρόντα 1^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, έχουμε μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (28,19 €) (με ΦΠΑ).

Η δαπάνη των εργασιών που αυξήθηκε καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη του παρόντα 1^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 36.278,84 ευρώ και Φ.Π.Α. 19% ποσού 6.892,97 ευρώ.

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη αναλύεται ως εξής:

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)	36.302,52 ευρώ
2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	36.278,84 ευρώ
3. ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.	6.892,97 ευρώ
4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	43.171,81 ευρώ

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του παρόντος 1^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Αθήνα, / / 2008
Ο Ανάδοχος

Ανδρέας Βρυώνης

Αγ. Στέφανος, 20/10/2008
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1ος (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Είδος Μον.	Αριθ. Τιμολ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσάτ.	Τιμή Μον.	Μερική	Ολική	Ποσάτ.	Τιμή Μον.	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλλειπον
	Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ												
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20	m3	19					0,69	115	79,35			
2	Προσάυξηση πηλής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 κ.μ. για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20	m3	20					0,69	30	20,70			
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 6Χ9Χ19 εκ. πάχους 1/2 πλινθού (δρομικοί τοίχοι)	m2	24					7,82	18	140,76			
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφριά σπλισμένο σκυρόδεμα δρομικών τοίχων	m	27					8,80	14	123,20			
5	Μεταλλικές θύρες τυποποιημένες βιομηχανικής προέλευσης	m2	45					1,68	160	268,80			
6	Σιδηρά κινκιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθυγραμμίες ράβδους	χγρ.	47					1,977,18	4	7,908,72			
7	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	m2	60					81,22	10	812,20			
8	Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων	m2	87					1,852,16	2	3,704,32			
9	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών	m2	89					196,28	6	1,177,68			
10	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωφής	m2	93					43,70	7	305,90			
11	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ρητολίνη	m2	95.1					96,63	8,5	821,36			
12	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	96.1					15,64	8,5	132,94			
13	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρωματός παλαιών χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών	m2	97.1					985,68	6	5,914,08			
14	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρωματός παλαιών χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών	m2	97.2					670,20	7	4,691,40			
	ΑΓΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α												
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ										26,101,41		
											26,101,41		

Σ/Α	Ένδειξη Εργασιών	Είδος Μον.	Αριθ. Τιμολ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσδτ.	Τιμή Μον.	Μερική	Ολική	Ποσδτ.	Τιμή Μον.	Μερική	Ολική	Επί Πλέον	Επί Ελάττον
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ										26.101,41		
	Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ												
1.	Φωτιστικό σώμα φθορισμού , με λυχνίες στεγασμένων χώρων , με αντιστατήρα οροφής η ανηρημένο προστασίας IP 20 επιμήκες με 2 λυχνίες 40 W	τεμ.	138					48,00	71,30	3.422,40			
	ΑΦΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β										3.422,40		
	ΣΥΝΟΛΟ						25.689,62				29.523,81	3.834,19	
	Αφαιρείται έκπτωση 4%						-1.027,58				-1.180,96	-153,38	
	ΓΕ+ΟΕ	28%					24.662,04				28.342,85	3.680,81	
	ΣΥΝΟΛΟ						6.905,37				7.935,99	1.030,63	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						31.567,41				36.278,84	4.711,44	
	Αναθεώρηση					15,00%	4.735,11						4.735,11
	ΣΥΝΟΛΟ						36.302,52				36.278,84	4.711,44	4.735,11
	Φ.Π.Α 19%						6.897,48				6.892,97	895,16	899,67
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						43.200,00				43.171,81	5.606,60	5.634,78

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ/...../2008

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25.10.08/2008

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
Ε.Δ.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ/...../2008



ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΤΕΡΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

20.10.08
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΑΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝ/ΕΙΑ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. ΡΑΦΤΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η με αριθμό 8/2008 μελέτη.

Με την αριθμό 147/2008 ΑΔΕ εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για το έργο του θέματος που διενεργήθηκε στις 1.7.2008 με έκπτωση των τιμών του τιμολογίου 1%. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ Π. Γιαννόπουλος – Ε. Ράφτης αντί του ποσού των 44.550,00 ευρώ εκ των οποίων τα 7.113,02 ευρώ ΦΠΑ.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 9.9.2208.

Η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ έγινε για τη συγκεκριμενοποίηση ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ δεν έχουμε αυξομείωση του συμβατικού αντικειμένου.
Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών καλύπτεται από κονδύλι των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη του παρόντα 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 37.398,33 € και ΦΠΑ 19% 7.105,68 €, σύνολο 44.504,01 €.


Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη αναλύεται ως εξής:


Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ):	37.436,97 €
Προτεινόμενη δαπάνη:	37.398,33 €
Δαπάνη ΦΠΑ	7.105,68 €
Συνολική προτεινόμενη δαπάνη:	44.504,01 €

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ.

Αγιος Στέφανος, 13.11.2008

Οι Επιβλέποντες


Πεντζερίδου Μαρία
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός


Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Διευθύντρια Τ.Υ.



1ος (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Είδος Μον.	Αριθ. Τυπολ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΤΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
				Ποσδ.	Τιμή Μον.	Μερική	Ολική	Ποσδ.	Τιμή Μον.	Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί ελλείπον	
														ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ													
1	Καθαίρεση παλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδρήποτε πάχους χωρίς να καθαρίζεται προσοχή για την εξαγωγή αερίων πλακών	m2	9					7,55	3,5	26,43				
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχου παντός τύπου χωρίς να καθαρίζεται προσοχή για την εξαγωγή αερίων πλακών	m2	10					27,60	3,5	96,60				
3	Αποξήλωση ξύλων η σιδηρών κουφωμάτων	m2	13					39,04	15	585,60				
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4 , 20X20 εκ.	m2	67					7,55	25	188,75				
5	Προετοιμασία τοιχίων χρωματισμένων επιφανειών τοίχων	m2	87					2.921,44	2	5.842,88				
6	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με πινολίνη	m2	95,1					10,82	8,5	91,97				
7	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος πλακίων χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών	m2	97,1					1.778,98	6	10.673,88				
8	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος πλακίων χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών	m2	97,2					1.544,56	7	10.811,93				
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α													
	Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ										28.318,04			
1	Πλήρης αποξήλωση αναμικτήρα (μπταρίας) , βερνιού - ψυχρού ύδατος σε νιτρήρα	τεμ.	109											
2	Πλήρης αποξήλωση νιτρήρα πορελάδης	τεμ.	110					1,00	16,00	16,00				
3	Πλήρης αποξήλωση λεκάνης αποχρημητηρίου	τεμ.	111					1,00	36,00	36,00				
4	Πλήρης αποξήλωση δοχείου πλύσεως αποχρημητηρίου	τεμ.	113					1,00	36,00	36,00				
5	Κρουσός εκροής (βρύση) ορειχθάλκινος κοινός Φ1/2 ins	τεμ.	125					1,00	36,00	36,00				
6	Λεκάνη αποχρημητηρίου από πορελάδη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	τεμ.	128					1,00	8,32	8,32				
7	Νιτρήρας πορελάδης διαστάσεων 40X50 εκ.	τεμ.	132					1,00	191,80	191,80				
8	Χαροθίκερη πλήρης επιχρωματωμένη σιλή	τεμ.	133					1,00	148,25	148,25				
9.	Φωτιστικό σώμα φθορισμού , με άυγλές στεγασμένων γυάλων , με αντανάφστιρα οροφής η αντηρημένο προστασίας IP 20 επιμήκες με 2 άυγλές 40 w	τεμ.	138					10,00	71,30	713,00				
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β													
Σ	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ										1.194,52			
											29.512,56			

Α/Α	ΕΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΟΥΣΙΩΝ	Μον.	Τιμολ.	Ποσότη.	Τιμή Μον.	Μετρική	Ολική	Ποσότη.	Τιμή Μον.	Μετρική	Ολική	Επί π/έρον	Επί ε/έρον
1	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ										29.512,56		
2	ΣΥΝΟΛΟ						25.689,62				29.512,56	3.822,94	
	Αφαιρείται έκπτωση 1%						-256,90				-295,12	-38,23	
							25.432,72				29.217,44	3.784,71	
	ΤΕ+ΟΕ	28%					7.121,16				8.180,89	1.059,72	
	ΣΥΝΟΛΟ						32.553,89				37.398,33	4.844,43	
	Αντιδραστήρες διατάξεις					15,00%	4.883,08						4.883,08
	Αναθεώρηση												
	ΣΥΝΟΛΟ						37.436,97				37.398,33	4.844,43	4.883,08
	ΦΠΑ 19%						7.113,03				7.105,68	920,44	927,79
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						44.550,00				44.504,01	5.764,87	5.810,87

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13.11.2008

ΓΙΑ ΤΗΛΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ε

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ε.Δ.Ε.

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13.11.2008

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ


ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΖΕΠΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13.11.2008

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ με τον παρόντα 1 ^ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	21.921,81 €	25.193,35 €	3.271,54 €
2	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.288,27€	16,73 €	- 3.271,54 €
3	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	25.210,08 €	25.210,08 €	0,00 €
4	Αφαιρ. έκπτωση 3 %	- 756,30 €	- 756,30 €	0,00 €
5	ΣΥΝΟΛΟ με έκπτωση	24.453,78 €	24.453,78 €	0,00 €
6	ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.	4.646,22 €	4.646,22 €	0,00 €
7	ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.	29.100,00 €	29.100,00 €	0,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	29.100,00 €	29.100,00 €	0,00 €

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικό, μαζί με την δαπάνη του Φ.Π.Α. στο συνολικό ποσό των 29.100,00 € και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς την σύμβαση του έργου.

Άγιος Στέφανος,
14/11/2008

Οι Επιβλέποντες
Μηχανικοί

α) ΟΙΚ

Πεντζερίδου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

β) Η/Μ

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχ/γος Μηχ/κος

Άγιος Στέφανος,
...../...../2008

Η Δ/ντρια Τ.Υ.

Βασιλική Σαμαρά
Αρχιτέκτονας Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ.ΑΥΤ/ΣΗ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
(ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ)»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΤΣΟΝΤΖΩΡΑΣ ΣΕΡΓΚΕΪ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αγίου Στεφάνου και εκτελείται μετά από την υπ' αριθ. Πράξη 166/2008 της Δημορχιακής Επιτροπής, με ημερομηνία 28/7/2008.
2. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15-7-2008 με τελευταίο μειοδότη την Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΣΟΝΤΖΩΡΑΣ ΣΕΡΓΚΕΪ, που πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 3% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
3. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 02/09/2008 για ποσό 29.100,00 €, με Φ.Π.Α., ήτοι για εργασίες ποσό 24.453,78 € και Φ.Π.Α. 4.646,21 €.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου 45 ημερολογιακές ημέρες.

Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο παρών 1^{ος} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου.

Γ) ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού, η δαπάνη των εργασιών παρουσιάζεται ως κατωτέρω :

Ανδρόχος : ΚΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ - ΤΙΟΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΡΚΕ
1ος Αντικειμενικός τίτλος (Τακτοποιητικός)
ΟΔΕΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΣΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΟΝΤΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	21.921,84	25.193,35	3.271,54
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3.288,27	16,73	-3.271,54
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	25.210,06	25.210,06	0,00
Συμβατική μεταβολή : 25.210,09-25.210,09 / 25.210,09=>Καμία μεταβολή			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ			
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	24.453,78	0,00	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	4.646,22	4.646,22	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	29.100,00	29.100,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προγραμματισμού				Εργασίες προγραμματισμού πλυνσης				Ποσότητες εργασιών πλυνσης				Επί μέρους (ΕΥΡΩ)	Επί μέρους (ΕΥΡΩ)		
				Ποσότητες μονάδων	Τιμή μονάδας	Διατίθεται ΕΥΡΩ	Μεσοκλή	Οικλή	Ποσότητες μονάδων	Τιμή μονάδας	Διατίθεται ΕΥΡΩ	Μεσοκλή	Οικλή	Ποσότητες μονάδων	Τιμή μονάδας			Διατίθεται ΕΥΡΩ	Μεσοκλή
Από μεταφορά																			
	κατασκευών ή επέκτασης υφιστάμενων (ΟΙΚ 3871)	Α.Τ.38	Τεμ	0	59.50							0	59.50	0.00					
51	Ταμινόσπιντο με Μεξικανόσπιντο (ΟΙΚ 3871)	Α.Τ.39	Τεμ	0	261.50							0	261.50	0.00					
52	Κατασκευή και πλάκα επένδυση μεταλλικού σιδηροδρόμου (ΟΙΚ 6106)																		
53	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 (ΟΙΚ 6201)	Α.Τ.41	Χμρ	0	6.00							0	720.00	0.00					
54	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2 (ΟΙΚ 6202)	Α.Τ.42	Χμρ	0	6.00							0	720.00	0.00					
55	Επιτοίχια υαλοστασίων σιδηρών κερμάτων ή σιδηρέων (ΟΙΚ 6202)	Α.Τ.43	Μ2	0	16.50							0	16.50	160.45			160.45		
56	Μεταλλικά πορτικά ασφαλείας Ηλεκτρικών πινάκων (ΟΙΚ 6224)	Α.Τ.44	Τεμ	0	92.00							0	92.00	0.00					
57	Μεταλλικές θύρες συστημάτων βιομηχανικής προέλευσης (ΟΙΚ 6236)	Α.Τ.45	Μ2	0	160.00							0	160.00	0.00					
58	Επιτοίχια σιδηρών θυρών γενικών (ΟΙΚ 6224)	Α.Τ.46	Μ2	0	25.00							14.48	25.00	362.00			362.00		
59	Σιδηρά κερμαδοστάσια από σιδηρούς συνήθων διατακτών Απλοχρεώτου από ευθυγραμμισμένους πόδες (ΟΙΚ 6401)																		
60	Συμπίεση και επιτοίχια (συγκολλητική) επιτοίχια κερμαδοστασίων (ΟΙΚ 6236)	Α.Τ.47	Χμρ	0	4.00							154.65	4.00	619.80			619.80		
61	Κερμαδοστάσια από σιδηροκάλυπτες μονάδες	Α.Τ.48	ΜΜ	0	22.00							6	22.00	132.00			132.00		
62	Κερμαδοστάσια από σιδηροκάλυπτες μονάδες	Α.Τ.49		0	0.00							0	0.00	0.00					
63	Οιδηροκάλυπτες μονάδες από σιδηροκάλυπτες μονάδες Φ 144 (ΟΙΚ 6411)	Α.Τ.49.1	ΜΜ	0	10.00							0	10.00	0.00					
Σύνολο μεταφορά																			
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

Α/Α		Ενδειξη Εργασίας	Α Τ	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προϋπολογισμού π/κ/α				Ποσότητες εργασιών π/κ/α				Σύνολο	
					Ποσότητες μονάδων	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Οικία	Ποσότητες μονάδων	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Οικία	Ποσότητες μονάδων	Τιμή	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Οικία	Επένδυση	Επένδυση
					Από μετρητό													
135		Χρηματοίοι οφειλόμενοι Δανείου έως 3 έως 4## (ΟΙΚ 7767.8)		Α Τ 94.4	MM	0	4.00						0	4.00	0.00			
136		Βεγνικοχρηματοί οφειλόμενοι επιτοκίων		Α Τ 95		0	0.00							0.00	0.00			
137		Βεγνικοχρηματοί οφειλόμενοι επιτοκίων Βεγνικοχρηματοί οφειλόμενοι με οπτική (ΟΙΚ 7774)		Α Τ 95.1	M2	0	8.50						428.86	8.50	523.41			951.91
138		Βεγνικοχρηματοί οφειλόμενοι επιτοκίων Βεγνικοχρηματοί οφειλόμενοι με Βεγνικοχρηματοί οφειλόμενοι (ΟΙΚ 7774)		Α Τ 95.2	M2	0	11.00						0	44.00	0.00			
139		Χρηματοίοι επι επιτοκίων επιτοκίων με π/κ/α Χρηματοί		Α Τ 96		0	0.00						0	0.00	0.00			
140		Χρηματοίοι επι επιτοκίων επιτοκίων με π/κ/α Εσωτερικών Χρηματοί με Χρήση π/κ/α οφειλόμενων Χρηματοί οφειλόμενης ή π/κ/α οφειλόμενης (ΟΙΚ 7785.1)		Α Τ 96.1	M2	0	8.50						0	8.50	0.00			
141		Χρηματοίοι επι επιτοκίων επιτοκίων με π/κ/α Εσωτερικών Χρηματοί με Χρήση π/κ/α οφειλόμενων Χρηματοί οφειλόμενης ή π/κ/α οφειλόμενης (ΟΙΚ 7785.1)		Α Τ 96.2	M2	0	10.00						647.07	10.00	647.07			8.474.70
142		Ανταρτίοι οφειλόμενοι Χρηματοί οφειλόμενοι (ΟΙΚ 7791)		Α Τ 97	M2	0	0.00						0	0.00	0.00			
143		Ανταρτίοι οφειλόμενοι Χρηματοί οφειλόμενοι (ΟΙΚ 7785.1)		Α Τ 97.1	M2	0	6.00						0	6.00	0.00			
Σύνολο																	43.428.86	43.428.86

[illegible]

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Υλικού	Εκτίμηση εργασιών σε ευρώ				Εκτίμηση εργασιών σε ευρώ				Εκτίμηση εργασιών σε ευρώ				Σύνολο Εκτίμηση	Σύνολο Εκτίμηση	Σύνολο Εκτίμηση	Σύνολο Εκτίμηση
				Τμή	Διαρκ. σε Ε.Π.	Διαρκ. σε Ε.Π.	Διαρκ. σε Ε.Π.	Τμή	Διαρκ. σε Ε.Π.	Διαρκ. σε Ε.Π.	Διαρκ. σε Ε.Π.	Τμή	Διαρκ. σε Ε.Π.	Διαρκ. σε Ε.Π.	Διαρκ. σε Ε.Π.				
Από υπηρεσία																			
με έκτακτες παροχές κ.ο.																			
υπό (ΟΙΚ. 7936)				Α.Τ. 107	MM	0	1.80												
[ΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνοδο:																			
B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																			
1	Πλάτης απόξωση αναιτήρα (μπταρίδας) βερμυ-μυρ που υδατος - μυρ που υδατος επιτόπου (H/M 13)	Α.Τ. 108	TEU	0	16.00														
2	Πλάτης απόξωση αναιτήρα (μπταρίδας) βερμυ-μυρ που υδατος σε νιτρία (H/M 13)	Α.Τ. 109	TEU	0	16.00														
3	Πλάτης απόξωση νιτρία πορτολάνης (H/M 17)	Α.Τ. 110	TEU	0	36.00														
4	Πλάτης απόξωση λειάνης απόξωση (H/M 14)	Α.Τ. 111	TEU	0	36.00														
5	Πλάτης απόξωση λειάνης απόξωση ιούρικού ιούρικού (H/M 14)	Α.Τ. 112	TEU	0	25.00														
6	Πλάτης απόξωση δοχείου πλάτης απόξωση (H/M 15)	Α.Τ. 113	TEU	0	36.00														
7	Πλάτης απόξωση επιτόπου πλάτης λειάνης (αυξ. ιούρικού) (H/M 15)	Α.Τ. 114	TEU	0	12.00														
8	Απόξωση χυτοσίδηρου σιμάνη (H/M 1)	Α.Τ. 115	TEU	0	18.00														
9	Σιδηροσωλήνας καβανιούλης με προη. διαμέτ. 1/2 ins (H/M 5)	Α.Τ. 116	MM	0	14.00														
10	Πλάτης απόξωση απόξωση απόξωση PVC πλάτης 4 atm διαμ. 75mm (H/M 8)	Α.Τ. 117	MM	0	26.01														
11	Πλάτης απόξωση απόξωση απόξωση PVC πλάτης 4 atm διαμ. 100mm (H/M 8)	Α.Τ. 118	MM	0	24.67														
12	Πλάτης απόξωση απόξωση απόξωση απόξωση PVC πλάτης 4 atm διαμ. 125mm (H/M 8)	Α.Τ. 119	MM	0	25.00														
Σ.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ																			

[illegible]

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	ΑΤ	Είδος Μονάδα Σύς	Εργασία ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				Εργασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΣ				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΣ				Ενδειξη Εργασίας	
				Τύπος	Διαστάσεις σε ΕΥΡΩ	Μετρή	Ογκή	Τύπος	Διαστάσεις σε ΕΥΡΩ	Μετρή	Ογκή	Τύπος	Διαστάσεις σε ΕΥΡΩ	Μετρή	Ογκή	Ενδειξη Εργασίας	Ενδειξη Εργασίας
Από Μεταφορά																	
	ορυζάκινη (H/M 15)	A T 131	Τεμ	0	36.16												
25	Νιτρίτης ποταμιού διατ. 40 x 50 cm (H/M 17)	A T 132	Τεμ	0	148.25												
26	Χαροβήκη πλάτης	A T 133	Τεμ	0	9.15												
27	Εργασιακή σκάλα (H/M 14)	A T 134	Μ2	0	35.15												
28	Εργασιακή σκάλα χαλύβδινο, 1πλάτη, αβαρικού ύψους 905 mm (H/M 26)	A T 135	Μ2	0	30.83												
29	Εργασιακή σκάλα χαλύβδινο, 1πλάτη, αβαρικού ύψους 905 mm (H/M 26)	A T 136	Μ2	0	27.38												
30	Τακτική συντήρηση	A T 137	Τεμ	0	200.00												
31	Διαμορφωτική σκάλα φθορίου, με αλυσίδες στεγασμένων χάρτινων, με αντιστατική, οροφής 1 αντηλιακό ποταμιού 10 20 επιμήκες με 2 αλυσίδες 40 W (H/M 59)	A T 138	Τεμ	0	71.30												
32	Διαμορφωτική σκάλα φθορίου ισχύος 40 W (H/M 59)	A T 139	Τεμ	0	7.50												
33	Προβολέας φωτός ισχύος 500W (H/M 103)	A T 140	Τεμ	0	220.00												
34	Αντιστατική οροφής (H/M 50)	A T 141	Τεμ	0	50.00												
(B) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΈΡΓΑ:																	
0	Νέα Αποθήκη				17.126.42												
(ΕΡΓΑΣΙΑ) Έργο:					17.126.42												
Έργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												
Εργο Εργασίας					17.126.42												

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΗ: ΕΚΟΞΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ (29.100,00)

60.0

APR 11 1966
STEFANOS
H. STEFANOS

10
 11
 12
 13
 14

14-1-2008



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Το παραπάνω έργο έχει αναλάβει να εκτελέσει η εργολήπτρια εταιρεία :
Κοιν/ξια «Χριστοδουλου Μιχαλης –«Σ.Μαυρουδης –Μ.Μαντζουρης Ο.Ε»
σύμφωνα με το 7995/3-9-2008 συμφωνητικό με τον Δήμο Αγ. Στεφάνου.
Ο Παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να κάλυψη τις ποσότητες που
χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του έργου .Στο έργο περιλαμβάνεται ο
Χρωματισμός του κτιρίου η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και νιπτήρων .

Η συμβατική Δαπάνη του έργου είναι :36302,52
ΦΠΑ 19% : 6897,48
ΣΥΝΟΛΟ 43200,00 ΕΥΡΩ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε
Η Δαπάνη του έργου είναι :36302,25
ΦΠΑ 19% : 6897,43
ΣΥΝΟΛΟ 43199,68 ΕΥΡΩ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε
επέρχεται μείωση
της συνολικής δαπάνης κατά : 0,32 ΕΥΡΩ

Η Δ/τρια Τ.Υ.



Οι Επιβλέποντες

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πεντζαφάν Μαρία
Γ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ανάδοχος : ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧ.-
"Σ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ-Μ.ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ο.Ε"

[illegible]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Το παραπάνω έργο έχει αναλάβει να εκτελέσει η εργολήπτρια εταιρεία :
Κοιν/Ξια Παπασωτηρίου Ιωάννα – Αδαμίδου Ελενη σύμφωνα με το 7998/3-9-
2008 συμφωνητικό με τον Δήμο Αγ. Στεφάνου.

Ο Παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να κάλυψη τις ποσότητες που
χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του έργου .Στο έργο περιλαμβάνεται ο
Χρωματισμός του κτιρίου η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και δοχείων
πλύσεως αποχωρητηρίου μεταφορά διακοπών κλιματισμού καθώς και
ανακατανομή φορτίου στον πίνακα.

Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται και η προσθήκη νέων άρθρων .

Η συμβατική Δαπάνη του έργου είναι : 28.800 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε

Η Δαπάνη του έργου είναι :24201,51

ΦΠΑ 19% : 4598,29

ΣΥΝΟΛΟ 28799,80 ΕΥΡΩ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε

επέρχεται μείωση

της συνολικής δαπάνης κατά : 0,20 ΕΥΡΩ

Η Δ/ΝΣΙΑ



Οι Επιδέοντες

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Πεντζερίδου Μαρία
Πολίτης Γ.Ε.

10/10/2020

10/10/2020

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ανάδοχος : ΚΟΙΝ/ΕΙΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Α.Α.	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 6.ΑΤ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
				Ποσότητα	Τμήμα	Εξουδ.	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τμήμα	Εξουδ.	ΔΑΠΑΝΕΣ		Εμπίδα	Εμπίδα			
							Μισθ	Οικον.				Μισθ	Οικον.					
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ																	
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																	
	1) ΕΡΓΑΤΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΙΚΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	2) ΠΟΡΤΕΙ, ΠΑΡΑΒΛΗΡΑ, ΥΑΛΙΝΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	3) ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΛΕΣΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ	12	12														OK 2003	
	4) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ	12	12														OK 2003	
	5) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	6) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	7) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	8) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	9) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	10) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	11) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	12) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	13) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	14) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	15) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	16) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	17) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	18) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	19) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	20) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	21) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	22) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	23) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	24) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	25) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	26) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	27) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	28) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	29) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	30) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	31) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	32) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	33) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	34) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	35) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	36) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	37) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	38) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	39) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	40) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	41) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	42) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	43) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	44) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	45) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	46) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	47) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	48) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12														OK 2003	
	49) ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	12	12															