

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

- 1) Παπαγιαννοπούλου Ευτυχία Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος Δήμου Πεντέλης , ως Πρόεδρος
- 2) Χατζηγιάννου Κων/να, Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνα, ως μέλος
- 3) Γιαρένης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου , ως μέλος

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής των παρακάτω εργασιών, που οριστήκαμε με την υπ' αριθ. 45479/40324/22-02-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΡΙΚ-ΕΙΤ) , μεταβήκαμε σήμερα την 05/12/2013 στον τόπο του έργου, με τον ανάδοχο του έργου Αθανάσιο Μπίμη και την επιβλέπουσα Μηχανικό Μαρία Σπυροπούλου και παραλάβαμε τις εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 22-12-2011 τελική επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων ως εξής :

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                          | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------|
|     |                                                                         |    | ΑΡΙΘ.     | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                              |
|     | ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ                                                 |    |           |                                        |
| 1   | Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη και τη μεταφορά | M3 | 50,00     | πενήντα                                |
| 2   | Καθαίρεση σκυροδέματος                                                  | M3 | 50,00     | πενήντα                                |
| 3   | Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20                                             | M3 | 20,00     | είκοσι                                 |
| 4   | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών                                         | M2 | 60,00     | εξήντα                                 |
| 5   | Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας s 500S                                   | kg | 200,00    | διακοσμία                              |
| 6   | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα                                          | M  | 80,00     | ογδόντα                                |
|     | ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ                                                   |    |           |                                        |
|     |                                                                         |    |           |                                        |
| 7   | Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκομιάμα                                    | M3 | 20,00     | είκοσι                                 |
| 8   | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών                                              | M2 | 50,00     | Πενήντα                                |
| 9   | Επιστρώσεις όψεων λοθοδομών                                             | M2 | 20,00     | Είκοσι                                 |
| 10  | Βάση πάχους 10 εκ.                                                      | M2 | 454,50    | τετρακόσια πενήντα τέσσερα και πενήντα |
| 11  | Επίστρωση δαπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα τέταρτης γενιάς               | M2 | 454,50    | Τετρακόσια πενήντα τέσσερα και πενήντα |

### Παρατηρήσεις :

- 1.Το παραλαβόμενο έργο έγινε βάση της υπ' αριθ. 139/2010 μελέτης θεωρημένης από την ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής ,προϋπολογισμού δαπάνης 35.566,29 ευρώ πλέον ΦΠΑ , η οποία εγκρίθηκε με την 71/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης
2. Με την υπ' αριθ. 117/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και το έργο ανατέθηκε στον Αθανάσιο Μπίμη με έκπτωση 12% στις τιμές του τιμολογίου..
3. Μεταξύ του Δημάρχου Διονύσου και του αναδόχου υπεγράφη η αριθ. 2137/30-11-2010 εργολαβική σύμβαση ποσού 31.298,33 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
4. Η εργολαβική σύμβαση προέβλεπε εκτέλεση του έργου μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 28-02-2011.

5. Με την υπ αριθ. 127/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ανάδοχο.

Η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών οφείλεται στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων Δ/νας Υπηρεσίας που είχε η καταργηθείσα ΤΥΔΚ.

Η υπ' αριθ. 127/2011 απόφαση παράτασης παρελήφθη από τον ανάδοχο στις 07-07-2011, συνεπώς η παράταση προθεσμίας είναι μέχρι την 07-10-2011.

6. Το έργο περαιώθηκε την 15-09-2011 όπως προκύπτει από την από 30-09-2011 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, δηλαδή εμπρόθεσμα.

7. Για το έργο έχει συνταχθεί 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, ο οποίος έχει εγκριθεί με τη υπ' αριθ. 195/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου προτεινόμενης δαπάνης 38.495,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

8. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 38.495,46 ευρώ σύμφωνα με το 2<sup>ο</sup> λογαριασμό.

9. Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών, τα επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά.

10. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο» της Δ.Κ. Ροδόπολης ως προσωρινή και οριστική επειδή παρήλθε ο χρόνος εγγύησης (των 15 μηνών) του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η επιτροπή παραλαβής

1. Παπαγιαννοπούλου Ευτυχία  
Πολιτικός Μηχανικός

2. Χατζηγιάννου Κων/να  
Πολιτικός Μηχανικός

3. Γιαρένη Δημήτριο.  
Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσου

Ο ανάδοχος

Αθανάσιος Μπίμης

Η Επιβλέπουσα

Μαρία Σπυροπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο κος Γιαρένης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος  
του Δήμου Διονύσου δεν παρευρέθηκε στην  
παραλαβή ενώ είχε ενημερωθεί με την  
υπ' αριθμ. πρωτ. 30.303/29.11.2013 πρόσκληση  
ως Πρόεδρος της Επιτροπής.