

σ
ε
ρ
ε
4
λ

να συμπεριλάβει μικρες αυξομειωσεις ποσοτητων συμβατικων εργασιων μετα την ακριβη επιμέτρηση τους , με απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης και δίχως απορρόφηση επί έλατο δαπανών.

Τα τελικά οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται μετά την σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε. φαίνονται συνοπτικά παρακάτω :

1. Αρχικό Συμβατικό Αντικείμενο	41.036,23
2. Εγκριθέν αντικείμενο με τον 1ο Α.Π.Ε.	33.018,73
3. Προτεινόμενη Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών	22.158,28
4. Γ.Ε & Ο.Ε. 18 %	3.988,49
5. Σύνολο	26.146,77
6. Απρόβλεπτα	0,00
7. Αναθεωρήσεις	697,73
8. Συνολική προτεινόμενη Δαπάνη	26.844,50
9. Φ.Π.Α. 23 %	6.174,23
Γενικό Σύνολο	33.018,73 ευρώ

Έτσι με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών του έργου ποσού 4.260,66 ευρώ για την κάλυψη της επί πλέον δημιουργούμενης ισόποσης δαπάνης , με τη συνολική δαπάνη του έργου να διαμορφώνεται τελικά στο ποσό 33.018,73 ευρώ , παρουσιάζοντας **μείωση κατά 8.017,50** ευρώ με αυτή της αρχικής σύμβασης.
Προτείνετε η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) .

Η Συντάξασα