

επιταγή τεχνικών έργων
21-7-15
Nica
22-7-15

ΕΡΓ. ΗΛ. Α.Τ.Ε.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
20970	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
17/7/15	

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΑΛΣΙΩΤΗ 9 - Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Τ.Κ. 15123- ΤΗΛ. 210-6837071-2, FAX 210-6847741

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γρ.Λαμπράκη 19, 14572 Δροσιά

Κοινοποίηση:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λ. Συγγρού 98 - 100

Υπόψη κου Παλαιολόγου

ΘΕΜΑ : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

Στις 17-08-2015 εκπνέει ο συμβατικός χρόνος του έργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης» του οποίου είμαστε Ανάδοχος.

Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, εκτός από τα τμήματα :

1. Μ. Αλεξάνδρου, από Κοιμήσεως Θεοτόκου έως Κανάρη, μήκους 50,00 μέτρων και

2. Ιερών Παύλου, από Κανάρη έως Κοιμήσεως Θεοτόκου, μήκους 80,00 μέτρων, για τα οποία εκκρεμεί αρχαιολογική ανασκαφή.

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε την εύλογη παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 17-12-2015, προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου, βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αθήνα, 17-07-2015

Για την Εταιρεία

ΕΡΓ. ΗΛ. Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΛΣΙΩΤΗ 9 - Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Τ.Κ. 15123
ΤΗΛ.: 210-6837071-2, ΦΑΞ: 210-6847741
Α.Φ.Μ.: 08423435 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΕΛΛΗΝΩΝ

3.11.2015 / 9/1004 ΤΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
30806	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2/11/2015	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ
ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34
Ταχ.Κώδικας : 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ
Τηλέφωνο : 2132142236
Fax : 2106920437
Email : d.platis@mou.gr

Αθήνα, 22-10-2015

Α.Π. : ΟΙΚ.14042

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 &
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ
145 65 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Υπόψη Υπεύθυνου Πράξης
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

ΘΕΜΑ: Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [2] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ" της Πράξης [340146] " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ".

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083-2006 'περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α),
3. Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 54902/07-11-2012 (ΦΕΚ 2966/Β/07-11-2012) Απόφαση Τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 34576/11/05-01-2001 ΚΥΑ Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Β' 35), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.121308/18-07-2008 (Β' 1499) και την αριθμ. πρωτ. 166200/24-02-2011 (Β' 361) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
6. Τον Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και ειδικότερα το άρθρο 5 αυτού σχετικά με τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών ΕΠ,
7. Την με αριθμό Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Το Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) περί Ανασύστασης και Μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
9. Την υπ. αριθμ. 34686 / 27-03-2015 Απόφαση για το Διορισμό μετακλητής Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ 178 / 27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης),



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Ε.Π.2_1_7781_6



ΕΠΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



10. Το με αριθμ. πρωτ. 38190/28-07-2014 Σύμφωνα Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την "Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 53683/ΕΥΘΥ459/18-05-2015 (ΦΕΚ 981/Β/28-05-2015) «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του αρ.5 παρ.4 του Ν.4314/2014,
12. Την με αριθμ. πρωτ. 87649/27-8-2015 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
13. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
14. Την με αριθμ. πρωτ. 20970/27-07-2015 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10511/29-07-2015) υποβολή φακέλλου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της σύμβασης,
15. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στην Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου [2] "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΟΙΞΗΣ" της Πράξης " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ", με κωδικό ΟΠΣ "340146" (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Δίνουμε σύμφωνη γνώμη για παράταση 4 μηνών, ήτοι έως 17-12-2015.
Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερη απάντησή μας σε αίτημα παράτασης, καθώς το αίτημα για παράταση λόγω των αρχαιολογικών εργασιών έχει επαναληφθεί η επιλεξιμότητα της αναθεώρησης θα κριθεί κατά την ολοκλήρωση του έργου εφόσον θα υποβληθούν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών με υπολογισμό των ποσοτήτων των εργασιών που καθυστέρησαν λόγω των αρχαιολογικών εργασιών.

Η Ειδική Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού

Φωτονιάτα Ευγενία

Κοινοποίηση:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Ειδικής Γραμματέας
- Μονάδα Β
- Μονάδα Γ, Φάκελος έργου Π191(ΟΠΣ 340146)



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Α.Α." ΕΣΠΑ

ΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ταμείο Συνοχής
Ε.Π.2_1_7781_6



ΕΠΠΕΡΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

