



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Επιτροπή Διαγωνισμού, της υπ' αριθμ.: 84/2015
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Διονύσου

Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1,
τ.κ. 14565, Αγ. Στέφανος
τηλ.: 2132030665 / fax: 2132030630

Αγ. Στέφανος, 21 Ιανουαρίου 2016

Προς:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
(Ενταύθα)
Υπ' όψιν κας Φωτεινής Θεοδοσιάδου

Θέμα: Γνωμοδότηση για την παράταση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων», Α.Μ. 28/2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σήμερα την 21 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη, συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (20), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25), Υπηρεσιών Πρασίνου (35), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45) και Λοιπών Υπηρεσιών (70), που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 84/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου. Την επιτροπή αποτελούσαν οι:

- 1) Καψούρου Όλγα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ως Πρόεδρος
- 2) Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ως τακτικό Μέλος
- 3) Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ως τακτικό Μέλος

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ:

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.

Ο προμηθευτής URBAN INNOVATIONS IKE υπέβαλε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1359/20-01-2016 αίτημα για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης – φόρτωσης των συμβατικών υλικών για 15 ημέρες, επειδή λόγω της εορταστικής περιόδου υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην

εύρεση πρώτων υλών. Η λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών επέρχεται την 23/01/2016. Επομένως, το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου ενώ το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι μεγαλύτερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Άρα είναι αποδεκτό.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών είναι 30 ημέρες.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 27 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ, την αίτηση του προμηθευτή και την παραπάνω εισήγηση,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Την παράταση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών για 15 ημέρες, δηλαδή μέχρι την **07/02/2016**, καθώς ο συνολικός συμβατικός χρόνος είναι 30 μέρες και δε μπορεί να δοθεί παράταση μεγαλύτερη από το 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου.

Συνημμένο: Η αρ. Πρωτ.: 1359/20-01-16 Αίτηση Παραχώρησης Παράτασης Χρόνου Παράδοσης της εταιρείας URBAN INNOVATIONS IKE

Η Πρόεδρος

Καψούρου Όλγα



Τα Μέλη

1) Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιά

2) Μακαριώτη – Μακαριάδη Ελισάβετ

