
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: 
Α.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 

στο ∆ήµο ∆ιονύσου» 
Β.  Έγκριση σύναψης 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου «Κατασκευή τοίχων 

αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» 
Γ.  Καθορισµός προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης 

του ανωτέρω έργου. 
 
 
 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 

2. Την υπ’ αριθµ. 352/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆. ∆ιονύσου µε την 
οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου». 

3. Ότι την 24/11/2015 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές 
στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η εταιρεία «ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε.» µε µέση 
έκπτωση 9,48%. 

4. Την υπ’ αριθµ. 416/2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την 
οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου 
στην εταιρεία «ΕΥΕ∆ΡΟΝ Α.Ε.». 

5. Την µε αρ. πρωτ. 10117/18-04-2016 εργολαβική σύµβαση συνολικής δαπάνης 36.061,44 € 
πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

6. Το ότι η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 26/08/2016. 

7. Το αντικείµενο του έργου που είναι η εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης των πρανών 
διαφόρων τµηµάτων οδών του ∆ήµου µας που στα όριά τους διέρχονται ρέµατα. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ 



Συγκεκριµένα περιλαµβάνεται αντιστήριξη τµήµατος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου πλησίον 
της οδού Παπανικολή στη ∆.Κ. Σταµάτας, της οδού Αγ. Φανουρίου σε τµήµα της που 
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80µ. από τη συµβολή της µε την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 
στη ∆.Κ. Σταµάτας και της οδού Πυθαγόρα σε τµήµα της που βρίσκεται περίπου στο µέσο 
της οδού στη ∆.Κ. ∆ιονύσου. Τέλος περιλαµβάνεται και η ανακατασκευή τµήµατος του 
τοιχίου περιβάλλοντος χώρου του κοινόχρηστου χώρου «Καµέλια» στη ∆.Κ. Αγ. 
Στεφάνου, το οποίο έχει παρουσιάσει έντονες φθορές στο µήκος του. 

8. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ. 

9. Ότι ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται: 
α). για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών όπως 
αυτές επιµετρήθηκαν στο τµήµα του έργου που έχει κατασκευαστεί και προµετρήθηκαν 
για το υπολειπόµενο τµήµα του έργου και που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και 
ολοκληρωµένη µορφή του. 
β). για να συµπεριλάβει νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης 
του έργου και δεν µπορούσαν να προβλεφθούν αρχικά. Συγκεκριµένα υπήρξε η ανάγκη 
σύνταξης δύο (2) νέων τιµών που αναλυτικά αναφέρονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 
περιληπτικά περιγράφονται παρακάτω: 
ι). Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών ηλεκτροκίνητων συγκροτηµάτων. 
ιι). Αποξήλωση µεταφορά και επανατοποθέτηση σηδηροιστού µετά των φωτιστικών. 
γ). για να συµπεριλάβει την αύξηση της συνολικής δαπάνης της αρχικής σύµβασης λόγω 
αλλαγής που ΦΠΑ από 23% σε 24%. 
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου µαζί µε τη δαπάνη για Φ.Π.Α. 
διαµορφώνεται στο συνολικό ποσό των 44.716,19 €, αυξηµένη κατά 360,62 € σε σχέση 
µε την αρχική σύµβαση λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%. 

10. Την αιτιολογική έκθεση σύναψης 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης ποσού 21.895,96 € µε 
ΦΠΑ 24%, που αποτελεί ποσοστό 49,36% < 50% του συνολικού ποσού της αρχικής 
σύµβασης. 

11. Την από 25/07/2016 εισηγητική έκθεση της Προϊσταµένης ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. 
∆ιονύσου προς το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη 
γνωµοδότηση: α). επί του 1ου ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών, β). 
επί της σύναψης 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου. 

12. Τη θετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής για έγκριση διαχείρισης των «επί έλασσον δαπανών» που περιλαµβάνονται στον 
1ο ΑΠΕ του έργου και ότι συντρέχουν οι λόγοι σύναψης Συµπληρωµατικής Σύµβασης 
Εργασιών ποσού 21.895,96 € µε ΦΠΑ 24%. 

13. Το ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου 
θα απαιτηθεί προθεσµία εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 
σύναψής της. 
 
 
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
 
Α.   Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων 

αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» συνολικού ποσού 44.716,19 € αυξηµένο κατά 
360,62 € σε σχέση µε την αρχική σύµβαση λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%. 

Β.   Για την έγκριση σύναψης 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου: «Κατασκευή 
τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» συνολικού ποσού 21.895,96 € (µε ΦΠΑ 
24%) που δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης. 

Γ.   Για τον καθορισµό προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών της 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία σύναψής της. 



 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Οι πίνακες του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου µε την 
αιτιολογική έκθεση αυτών. 

2. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου. 
3. Η από 25/07/2016 εισηγητική έκθεση της Προϊσταµένης ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. 

∆ιονύσου προς το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 
4. Η θετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής. 
 

 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ. 
4. Φ. Σχετ. Έργου  

 
       Ο Αντιδήµαρχος                           
                                                                                 Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών,                     
                                                                                       Χωροταξίας & Πολεοδοµίας 
 
 
                                                             Λυρούδιας Ευάγγελος 
         ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
∆ΡΟΣΙΑ,       /08/2016 


