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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..8η/2015..  

της ..7/04/2015.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..61/2015.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..7ης/04/2015.. της ..8ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..7η Απριλίου 2015.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 8712/3-04-2015.. 
πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του 
άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..23.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
3.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
6. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
7. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
8. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ      
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

10. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
11. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
13. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
14. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
15. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
17. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
19. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
20. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
2.  ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.   
3.  ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
4.  ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η      

ΑΓΓΕΛΑ. 
10.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
12. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
13. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
14. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
15. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
16. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου κ. 
Μπάσης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης 
Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος,  Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Ρηγοπούλου Βασιλική ( ∆ικαιολογηµένη 
Απουσία λόγω ασθένειας), Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα,  Στασινοπούλου Αναστασία,  Αγγέλικα 
Παρασκευή(Παρή), Κοντάκης Κυριάκος, Χιώτης ∆ηµήτριος, Κανατσούλης Ιωάννης 
(∆ικαιολογηµένη Απουσία λόγω ασθένειας) και Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Οι  ∆.Σ. κ. κ.  Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Τσούκας Παναγιώτης, ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Πέππα 
Αγγελική, Χρονόπουλος Πέτρος, Κρητικός Αθανάσιος, Ζώτου Βασιλική(Βάνα), και Τσιλιγκίρης 
Μιχαήλ προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 
Απόντες: 
• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 2ου 3ου και 4ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 8ου και 16ου  θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
• Η ∆.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική (Βάνα) αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 8ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 17ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 9ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 14ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο  ∆.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια του 15ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία  υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 
των πρακτικών. 

� Το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ’’» αποσύρθηκε.                         

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..61/2015.. 
 

� ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου Α.Π.Ε. του έργου « ηλεκτροφωτισµός οδών Μεγ. 
Αλεξάνδρου και Μακεδονίας» ∆.Κ Σταµάτας 
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Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..9ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο 
για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Ο Αντιδήµαρχος  κ. Λυρούδιας Ευάγγελος είπε τα εξής: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 

2. Την υπ΄αριθ. 22/2010 µελέτη της πρώην ΤΥ∆Κ Ανατολικής Αττικής 

3. Την υπ’ αριθµ. 46/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας , µε την οποία ορίστηκε 
η επιτροπή διαγωνισµού,  και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο  

4. Την υπ’ αριθµ. 84/2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου  µε την 
οποία εγκρίθηκε η ανάθεση  του έργου στην εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ. 

5. Την υπ΄αριθ. 35209/18-10-2013 εργολαβική σύµβαση ποσού µε ΦΠΑ 244.976,36ευρώ . 

6. Την  αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ . 
 
7.  Το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συµπεριλάβει µία νέα τιµή που δεν είχαν προβλεφθεί 

κατά τη σύνταξη της µελέτης και συγκεκριµένα έναν ηλεκτρικό πίνακα αντλιοστασίου , ο 
οποίος τοποθετήθηκε στο αντλιοστάσιο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και αφορά την 
ηλεκτροδότηση της Μεγ. Αλεξάνδρου έως και την οδό Παπανικολή.         
      

8. Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συµπεριλάβει  αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών 
µετά την ακριβή επιµέτρησή τους καθώς και την νέα τιµή. Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ η συνολική 
δαπάνη των εργασιών µε τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 41.458,52 € των απροβλέπτων 654,60€ , 
την πρόβλεψη αναθεώρησης 9.000,00 ευρώ, και το ΦΠΑ 23% 45.808,59 ανέρχεται στο 
ποσό των 244.976,36ευρώ, η οποία είναι σε ισοζύγιο µε την αρχική συµβατική δαπάνη .     
   
Μετά τα ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική απόφαση: 
 
1. Την έγκριση του 2ου ΠΚΤΜΝΕ  
 

            2. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ηλεκτροφωτισµός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και  
Μακεδονίας » ∆.Κ. Σταµάτας ποσού 244.976,36 ευρώ  ο οποίος είναι σε ισοζύγιο µε την      
αρχική συµβατική δαπάνη . 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση .  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93  και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων». 
� Την υπ΄αριθ. 22/2010 µελέτη της πρώην ΤΥ∆Κ Ανατολικής Αττικής. 
� Την υπ’ αριθµ. 46/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συµβουλίου Σταµάτας. 
� Την υπ’ αριθµ. 84/2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου   
� Την υπ΄αριθ. 35209/18-10-2013 εργολαβική σύµβαση ποσού µε ΦΠΑ 244.976,36ευρώ . 
� Την  αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ . 
�  Τον 2ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 2ο ΑΠΕ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
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Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                                              Με ψήφους  27 Υπέρ   και 1 Κατά 
 
 
Μειοψηφούσης της ∆.Σ. κ Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει τον 2ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «ηλεκτροφωτισµός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και 
Μακεδονίας» ∆.Κ. Σταµάτας ποσού 244.976,36 ευρώ  ο οποίος είναι σε ισοζύγιο µε την αρχική 
συµβατική δαπάνη. 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 

 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
            ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
            ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.  
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 

                                                                       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την ευθύνη για 
την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 


