



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά: 03 / 10 / 2016

Αρ. Πρωτ: - 27147 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7^{ης} Ιουνίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008

Έχοντας υπόψη:

- (1) Την με αρ. πρωτ. 34039/02-12-2015 σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» ποσού 55.686,20 € (πλέον Φ.Π.Α).
- (2) Την με αρ. 78/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
- (3) Το άρθρο 58 του Ν.3669/2008 και ειδικότερα τις παραγράφους 4, 5, 6, 7 που αφορούν σε βλάβες στα έργα και αναγνώριση αποζημιώσεων.
- (4) Ότι η ανάδοχος εταιρεία «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.» δήλωσε γραπτώς (παρ. 4 άρθρου 58 του Ν.3669/2008) με το υπ' αριθμ. 16325/14-06-2016 έγγραφό της προς την διευθύνουσα υπηρεσία, το είδος και την έκταση των βλαβών, που προξενήθηκαν από ανωτέρω βία στο έργο (από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7^{ης} Ιουνίου 2016), καθώς και την εκτίμηση της δαπάνης για την επανόρθωση των βλαβών. Επίσης περιέγραψε την αιτία των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρω βία. Τέλος δε υπέβαλλε αίτηση αποζημίωσης ποσού 5.759,86 € (με Φ.Π.Α. 24%) για την αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών.
- (5) Ότι η εν λόγω δήλωση της αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.» υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (παρ. 4 άρθρου 58 του Ν.3669/2008) εντός δέκα (10) ημερών (την 14/06/2016) από το συμβάν και παραλήφθηκε από την Δ/νουσα Υπηρεσία αυθημερόν.
- (6) Την υπ' αριθμ. 289/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7^{ης} Ιουνίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008.
- (7) Το υπ' αριθμ. 25791/21-09-2016 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο που συνέταξε η Επιτροπή και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο. Στο ανωτέρω Πρωτόκολλο υπολογίσθηκε η δαπάνη για την επανόρθωση των βλαβών που υπέστη το έργο λόγω των βροχοπτώσεων της 7^{ης} Ιουνίου 2016, που ανέρχεται στο ποσό των 4.645,05 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 5.759,86 € με Φ.Π.Α. 24%.
- (8) Την παρ. 7 του άρθρου 58 του Ν.3669/08 σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες για την επανόρθωση των βλαβών του έργου καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και δεν βαρύνουν ούτε απομειώνουν το συμβατικό αντικείμενό του, το οποίο εκτελείται ανεξάρτητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του Ν.3669/2008, παρακαλούμε την Προϊστάμενη Αρχή, εν προκειμένω την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, όπως εγκρίνει το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρω βία στο έργο: «Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» και αναγνωρίσει αποζημίωση ποσού 5.759,86 € με Φ.Π.Α. 24% για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών.

Συνημμένα

1. Το με αρ. πρωτ. 16325/14-06-2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.»
2. Το υπ' αριθμ. 25791/21-09-2016 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών συνοδευόμενο από επιμετρητικό πίνακα εργασιών με τη δαπάνη τους, φωτογραφικό υλικό και πίνακα κλιματολογικών μετρήσεων μετεωρολογικού σταθμού της περιοχής του έργου.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Ο.Ε.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ευάγγελος Λυρούδιας
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, /09/2016