



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες : Χρυσάφογεώργη Μόιρα .  
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 24 /05/2019  
Αριθ. Πρωτ :20337

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

#### ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**Άμεση και επείγουσα ανάγκη για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης :**

**Θέμα: « Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης για «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων»**

Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση Δήμαρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
5. Το καταχωρημένο πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 18REQ004138267
6. Την υπ'αριθ 19/2018 Μελέτη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών CPV: 48813100-1 «ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων»
7. Το υπ'αριθμ πρωτ 42341/6.12.2018 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη για Ανάλυση Υποχρέωσης (προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την

ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, μεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων) συνολικού ποσού 23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

8. Την υπ' αριθ 731/10.12.2018 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης ( με ΑΔΑ: 6ΛΝ4Ω93-ΑΝ4 , και λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 18REQ004168408 ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, με αριθμ. πρωτ 42928/11.12.2018 ) περί έγκρισης της δαπάνης συνολικού ποσού 23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0015 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών κλπ.» του οικονομικού προϋπολογισμού 2018.
9. Την υπ' αριθ. 5045/43779/17.12.2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε :1) η 19/2018 μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου, β) ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με απευθείας ανάθεση, γ) η αποστολή προσκλήσεων σε οικονομικούς φορείς .
10. Την υπ' αριθ 43785/17.12.2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς τους οικονομικούς φορείς περί υποβολής προσφοράς.
11. Τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης:

Α/Α	ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ /ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	44454/20.12.2018	ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο ΤΟΡ VISION	<u>ΕΓΙΝΕ</u> <u>ΔΕΚΤΗ</u> ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 43785/17.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2	44588/21.12.2018	ΑΦΟΙ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο DATA CUBE	<u>ΕΓΙΝΕ</u> <u>ΔΕΚΤΗ</u> ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 43785/17.12.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

12. Την υπ' αριθ. 5149/45217/31.12.2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της «προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών κλπ.»
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 10307/27.02.2019 σύμβαση με την εταιρεία ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο «ΤΟΡ VISION» (19SYMV004535114)
14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 19843/21.05.2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας που αιτείται τη χρονική παράταση 40 ημερολογιακών ημερών , ήτοι μέχρι 08.07.2019 για να ολοκληρώσει την προμήθεια.
15. Την υπ' αριθ. πρωτ. 20297/24.05.2019 Γνωμοδότηση της επιτροπής δυνάμει της υπ' αριθ. 156/19.03.2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ' αριθ. πρωτ. 10307/27.02.2019 σύμβασης.
16. Το γεγονός ότι η σύμβαση λήγει στις 27.05.2019 απαιτείται η άμεση και επείγουσα ανάγκη σύγκλησης του Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης , για παράταση της σύμβασης .

**Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προτείνεται να ληφθεί απόφαση :**

Α) Για τη χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. πρωτ. 10307/27.02.2019 σύμβασης σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 08.07.2019 , χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή.

Β) Τροποποίηση του άρθρου 2. «.....2<sup>ο</sup> – Διάρκεια σύμβασης ...» της σύμβασης  
Κατά άλλα ισχύουν οι όροι της υπ' αριθ. Πρωτ. 10307/27.02.2019 Σύμβαση ως έχουν.

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/νση Περιβάλλοντος

Η Αντιδήμαρχος  
Οικονομικής Διαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα

Συνημμένα:

- α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 20297/24.05.2019 γνωμοδότηση της επιτροπής
- β) Η υπ' αριθ. πρωτ. 19843/21.05.2019 επιστολή του αναδόχου για παράταση της σύμβασης.