



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ.

Δροσιά, 05 / 12/2014
Αρ. Πρωτ: 38682

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ηλεκτροφωτισμός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας » Δ.Κ Σταμάτας.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 22/2010 μελέτη της πρώην ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής
3. Την υπ' αριθμ. 46/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας , με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού, και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο
4. Την υπ' αριθμ. 84/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ ΑΤΕΕ.
5. Την υπ' αριθ. 35209/18-10-2013 εργολαβική σύμβαση ποσού με ΦΠΑ 244.976,36ευρώ .
6. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ .
7. Το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μία νέα τιμή που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και συγκεκριμένα έναν ηλεκτρικό πίνακα αντλιοστασίου , ο οποίος τοποθετήθηκε στο αντλιοστάσιο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και αφορά την ηλεκτροδότηση της Μεγ. Αλεξάνδρου έως και την οδό Παπανικολή.
8. Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών μετά την ακριβή επιμέτρησή τους καθώς και την νέα τιμή. Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 41.458,52 € των απροβλέπτων 654,60€ , την πρόβλεψη αναθεώρησης 9.000,00 ευρώ, και το ΦΠΑ 23% 45.808,59 ανέρχεται στο ποσό των 244.976,36ευρώ, η οποία είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη .

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Την έγκριση του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ
2. Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ηλεκτροφωτισμός οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας » Δ.Κ. Σταμάτας ποσού 244.976,36 ευρώ ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
2. Το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών
Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ευάγγελος Λυρούδης
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός