

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΤΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΤΕΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ο ΑΤ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΠΟΝΤΑ ΑΤ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΤΕΚΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΤΕΚΡΙΘΕΙΣΕΣ				ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί τρέχον	Επί έλαρον	Επί τρέχον	Επί έλαρον					
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					Επί τρέχον	Επί έλαρον	Επί τρέχον	Επί έλαρον	
	Από μεταφορά																							
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	μ2	18	45	1,24	82,80	2.706,45			0,00	0,00													ΟΔΟ 4110
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	μ2	19	45	0,42	55,80																		ΟΔΟ 4120
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου	μ2	20	45	5,95	267,75																		ΟΔΟ 4521Β
5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβαλλήτου πάχους (ΠΤΠ Α265)	τον	21	1	45,72	45,72																		ΟΔΟ 4421Β
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	μ2	22	228	18,40	4.195,20																		ΟΔΟ 4521Β
	Αθροισμα				48,00 %	4.666,17																		
	Αφαιρείται έκπτωση					2.239,76																		
Σύνολο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΤΡΟΦΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						2.426,41	2.426,41					2.426,41	2.426,41											
1	Επιστρώσεις με χονδρότρηκες ακανόνιστες	μ2	23	50	34,60	1.730,00																		ΟΙΚ 7311
2	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές ταινιοδομές	μ2	24	3	109,00	327,00																		ΟΙΚ 4622.1
	Αθροισμα				48,00 %	2.057,00																		
	Αφαιρείται έκπτωση					987,36																		
Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						1.069,64	1.069,64					1.069,64	1.069,64											
1	Σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλήματων ανωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ	μ3	25	92,52	86,50	8.002,98																		ΟΔΟ 2531
2	Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών (φρεστών, ορθογώνιων τάφρων κλπ)	μ3	26	4	139,10	556,40																		ΟΔΟ 2532
3	Πλαστική, μεταφορά, διάσπαση, συντήρηση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25	μ3	27	2,4	91,00	218,40																		ΥΔΡ 6329
4	Αποστάτες οδοστρωτικού σκυροδεμάτων	μ2	28	45	1,80	81,00																		ΟΙΚ 3873
5	Επιχρίσματα πατητό πάχους 2,0εκ. εσωτερικών επιφανειών υφολογίων και φρεστών	μ2	29	1,62	7,94	12,86																		ΥΔΡ 6403
6	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπλέον επιφανειών	μ2	30	45	6,50	292,50																		ΥΔΡ 6301
7	Προμήθεια και προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας σκυροδέματος	χλν	31	4,5	0,40	1,80																		ΥΔΡ 6320.1
8	Πρόχυτα κρέπτεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	μ	32	25	7,70	192,50																		ΟΔΟ 2921
9	Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιμένων αρμών με PLASTIC JOINT ή αναλόγου	μ	33	7	3,77	26,39																		ΥΔΡ 6370
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S500s σκυροδεμάτων	χλν	34	1.745	0,97	1.692,65																		ΥΔΡ 6311
	Αθροισμα				48,00 %	11.077,48																		
	Αφαιρείται έκπτωση					5.317,19																		
Σύνολο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						5.760,29	5.760,29					5.760,29	5.760,29											
1	Εσχάρες καναλιών υδροαλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	χλν	35	500	3,00	1.500,00																		ΥΔΡ 6752
2	Χυτοσίδηρά καλλύμματα κοινά φρεστών	χλν	36	210	1,75	367,50																		ΥΔΡ 6752
3	Εσχάρες χυτοσίδηρές υδροαλλογής (τυποποιημένες)	χλν	37	420	1,70	714,00																		ΥΔΡ 6752
	Αθροισμα				49,00 %	2.581,50																		
	Αφαιρείται έκπτωση					1.264,94																		
Σύνολο ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ						1.316,56	1.316,56					1.316,56	1.316,56											
1	Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους προσαρμοστούς δοτικούς τσιμεντοσωλήνες C12/15 Φ0,40μ	μ	38	158	29,90	4.724,20																		ΟΔΟ 2883
	Σε μεταφορά					4.724,20	13.279,35			0,00	0,00			4.724,20	15.357,23	2.077,88	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Σύνολο υποβόσσεων (Προτεινόμενη δαπάνη - εγκεκριμένη δαπάνη)			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΔΠ	Διαφορές
<u>Σύνολο</u>	23.077,56	25.529,45	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.451,89 ή ποσοστό 10,62%
Λογιστικό λάθος			
Αντιρόθεση δαπάνη	3.461,67	1.009,78	
<u>Αθροισμα</u>	26.539,23	26.539,23	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	576,97	576,97	
<u>Αθροισμα</u>	27.116,20	27.116,20	Χωρίς μεταβολή
Διάφορα ποσά			
<u>Αθροισμα</u>	27.116,20	27.116,20	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	6.236,73	6.236,73	
Ασφατός			
<u>Γενικό σύνολο</u>	33.352,93	33.352,93	Χωρίς μεταβολή
Αποκατάσταση υπερχρεωμένων κατασκευών		1.001,50	
Προστίθεται ΦΠΑ		230,35	
Σύνολο		1.231,85	
Γενικό σύνολο		34.584,78	
11/12/13 Ο αναδόχος ΜΠΑΓΔΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η επιβλέπουσα ΣΤΥΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο τροποποιητής Δ/γος Τ.Υ. ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ			