



α/ α	Ένδειξη εργασιών	Μονάδα μέτρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1οΑΠ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Παρατηρήσεις
				Ποσót.	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσót.	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσót.	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλαττον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
15	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	M3	15	84,00	15,70	1.318,80					99,00	15,70	1.554,30		235,50			
16	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	M2	16	280,00	1,62	453,60					330,01	1,62	534,62		81,02			
17	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3)	M2	17	280,00	1,20	336,00					330,01	1,20	396,01		60,01			
18	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	M2	18	280,00	7,31	2.046,80					330,01	7,31	2.412,37		365,57			
19	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟΔ4)	M2	19	280,00	0,45	126,00					330,01	0,45	148,50		22,50			
20	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ9.1)	M2	20	280,00	8,97	2.511,60					330,01	8,97	2.960,19		448,59			
	ΣΥΝΟΛΟ					6.792,80							8.006,00		1.213,20			
	Αφαιρείται έκπτωση 43%					-2.920,90	<b>3.871,90</b>						-3.442,58	<b>4.563,42</b>	691,52			

						<b>24.071,52</b>							<b>22.158,28</b>				
	Σύνολο					<b>24.071,52</b>							<b>22.158,28</b>	3.156,83	5.070,07		
	Άθροισμα					<b>24.071,52</b>							<b>22.158,28</b>	3.156,83	5.070,07		
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%					<b>4.332,87</b>							<b>3.988,49</b>	568,23	912,61		
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ					<b>28.404,40</b>							<b>26.146,77</b>	3.725,06	5.982,69		
	Απρόβλεπτα				15,00%	<b>4.260,66</b>							<b>0,00</b>		4.260,66		
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					<b>32.665,06</b>							<b>26.146,77</b>	3.725,06	10.243,35		
	Σύνολο σύμβασης					<b>32.665,06</b>							<b>26.146,77</b>	3.725,06	10.243,35		
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					<b>697,73</b>							<b>697,73</b>				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.					<b>33.362,79</b>							<b>26.844,50</b>	3.725,06	10.243,35		
	Φ.Π.Α. 23%					<b>7.673,44</b>							<b>6.174,23</b>	856,76	2.355,97		
α/ α	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					<b>41.036,23</b>							<b>33.018,73</b>	4.581,82	12.599,32		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ</b>					<b>41.036,23</b>						<b>0,00</b>	<b>33.018,73</b>				

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ