



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ.

Δροσιά, 02/06/2015
Αρ. Πρωτ: 14826

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες Β φάση Δ.Κ. Ροδόπολης » .

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 6/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου
3. Την υπ' αριθμ. 124/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου , με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού, και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο
4. Το σχετικό με τη δημοπρασία της 6^{ης} Μαΐου 2014 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης Σταματία Παργανά με μέση έκπτωση 43,00%
5. Την υπ' αριθμ. 176/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργολάβο Σταματία Παργανά .
6. Την υπ' αριθμ. 312/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία έγινε η παραλαβή και αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
7. Την υπ' αριθ. 27509/29-08-2014 εργολαβική σύμβαση ποσού 41.243,90ευρώ και με ΦΠΑ 23% 9.486,10 ευρώ, συνολική δαπάνη 50.730,00. ευρώ.
8. Την από 25-05-2015 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ.
9. Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών μετά την ακριβή επιμέτρησή τους Το έργο αφορά εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων σε οδούς της Δ.Κ.Ροδόπολης. Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 30.923,45 € των απροβλέπτων 763,82 ευρώ και την πρόβλεψη αναθεώρησης 0,00 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 31.687,27ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 38.975,34ευρώ, δηλαδή μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 11.754,66 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική από.

1 Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες Β φάση Δ.Κ. Ροδόπολης» ο οποίος είναι μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 11.754,66ευρώ .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο

2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.

3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.

4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Ευάγγελος Λυρούδης
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός